




## **Agenda Projectgroep bedrijventerrein Heemserpoort**

**Datum** : Dinsdag 14 mei 2024

**Locatie** : MS Teams/Krimzaal

**Tijd** : 9.00-9.30 uur

---

- 
1. Opening & mededelingen
  2. Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering (bijgaand)
  3. Svz ontsluiting
  4. Plaatselijk Belang
  5. AZC (vertrouwelijk)
  6. W.v.t.t.k
  7. Rondvraag & Sluiting

## Concept verslag Projectgroep bedrijventerrein Heemserpoort

Datum : Dinsdag 22 februari 2024

Aanwezigen : [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted],  
[redacted],  
[redacted] en [redacted]

### 1. Opening & mededelingen

[redacted] is projectleider vluchteling bij MD. Ivm zijn opdracht AZC haakt hij de komende tijd als agendalid aan en zal deelnemen aan de projectgroep indien nodig.

### 2. Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering

De agenda en het verslag worden ongewijzigd vastgesteld.

### 3. Svz ontsluiting

[redacted] en [redacted] gaan vanmiddag de planning m.b.t. de ontsluiting bekijken om te zorgen dat de vaart er in blijft.

### 4. Plaatselijk Belang

Twee weken geleden hebben [redacted] en [redacted] gesprek met PB gehad over de ontsluiting. PB komt deze week met een reactie op de diverse varianten.

### 5. AZC

[redacted] en [redacted] hebben opdracht om voor de zomer met richtinggevend advies richting college te komen wat te doen met het AZC.

### 6. W.v.t.t.k

Afspraak inplannen tussen [redacted] en [redacted] over opdracht BügelHajema. (240123-1) **Actie** [redacted]

### 7. Rondvraag & Sluiting

Er is niets voor de rondvraag.

### ACTIELIJST

Actienr.	Onderwerp	Wie	Actie gereed
240123-1	Opdracht BügelHajema voor opstellen SP, BKP en Inrichtingsplan afstemmen met [redacted]	[redacted]	

### DOORLOPENDE ACTIES


Actienr.	Onderwerp	Wie
220308-5	Afstemming met PB's over communicatie met de omgeving.	[redacted]
230907-1	Geregeld afstemming zoeken met ondernemersvereniging Haardijk	[redacted]

## **Agenda Projectgroep bedrijventerrein De Boschkamp**

Datum : Dinsdag 14 mei 2024

Locatie : MS Teams/ Krimzaal

---

1. Opening & mededelingen
2. Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering
3. BP procedure - zienswijzeverslag
4. Inrichting Jan Weitkamplaan
5. Mitigerende maatregelen
6. W.v.t.t.k.  

7. Rondvraag & sluiting

## Concept Verslag Projectgroep bedrijventerrein De Boschkamp

Datum : Maandag 15 april 2024

Aanwezig : [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted],  
[redacted] en [redacted]

---

1. Opening & mededelingen  
Er zijn geen mededelingen.
2. Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering  
De agenda en het verslag worden ongewijzigd vastgesteld.
3. BP procedure – zienswijzeverslag  
Zienswijze verslag wordt afgerond en wordt bestuurlijk voorgelegd.
4. Inrichting Jan Weitkamplaan  
Opmerkingen:  
-Fietspad iets naar links opschuiven zodat er recht over gestoken kan worden richting Boschkamp. ---Twee bomen erbij intekenen ter compensatie voor de 2 bomen die bij de kruising opgeofferd worden.  
-Op tekening richting pijlen weergeven ter verduidelijking.  
[redacted] zal de opmerkingen doorgeven aan [redacted] **Actie** [redacted]  
  
-Gedeelte van inrichting wat aan de kant van de Boschkamp ligt kan vanuit de Grex worden gefinancierd. Voor de andere kosten moet er nog dekking gevonden worden. (Beheer en Onderhoud, Verkeer) Afspraak met [redacted], [redacted], [redacted] en [redacted] inplannen om de kosten inrichting af te stemmen. **Actie** [redacted]
5. Mitigerende maatregelen  
-activiteitenplan  
Afstemming tussen [redacted], [redacted] en [redacted] over de maatregelen voor de eekhoorn, egel en grote bosmuis. **Actie** [redacted]  
Ontheffing door Bugel laten aanvragen. **Actie** [redacted]
6. W.v.t.t.k.  
-Planning. De overlaat in de beek zal met het Waterschap afgestemd moeten worden hoe we dit het beste kunnen doen qua vergunningen, dit laat nog op zich wachten. Eerst planning BP afwachten en dan weer verder afstemmen hoe werkzaamheden OG hierop aansluiten.  
[redacted] Curator heeft de zaak aan de rechter voorgelegd. Nu wachten op uitspraak, verwachting is juni/juli.  
-Aankoopkosten perceel Mulder doorgeven aan [redacted] **Actie** [redacted]
7. Rondvraag & sluiting

doorgeven aantal bedrijfswoningen en aantal m3 rondom de bomen.  
**Actie**

### ACTIELIJST

Actienr.	Onderwerp	Wie	Actie gereed
220208-3	maakt concept aankoopvoorstel gronden voor de raad.		
240220-4	Planning mitigerende maatregelen kort sluiten met		
240415-1	Wijzigingen/opmerkingen inrichting Jan Weitkamplaan doorgeven aan		
240415-2	Afspraak met , en inplannen om de kosten inrichting Jan Weitkamplaan af te stemmen.		
240415-3	Afstemming tussen , en over de mitigerende maatregelen voor de eekhoorn, egel en grote bosmuis.		
240415-4	Ontheffing door Bugel laten aanvragen.		
240415-5	Aankoopkosten perceel Mulder doorgeven aan		
240415-6	Aan Doorgeven aantal bedrijfswoningen en aantal m3 rondom de bomen.		

### DOORLOPENDE ACTIES

230504-1	Communicatie met omwonenden	
----------	-----------------------------	--

### BESLUITEN

230907-1	Het stedenbouwkundig plan is akkoord bevonden door PG leden en is definitief.
----------	---