

Concept Overzicht besluiten en toezeggingen gecombineerd pfo Bedrijventerreinen (t/m 5-3-2024)

Nr.	Datum pfo	Actie	Wanneer	Actie wie	Afgerond
	5-3-2024	Voorgangsoverzicht maandelijks in combi pfo agenderen om voortgang te volgen. Informatie over risico's (resultaat en planning) en maatregelen nog aanscherpen	16-4-2024	█ J	
	5-3-2024	Kwaliteitsambities (Rollepaal) afstemmen met een korte notitie in volgende combi-pfo en bespreken in Stuurgroep Groene en gezonde maatlat Heemsepoort idem, maar planning <i>pm</i>	16-4-2024	█ J █ J	
	5-3-2024	Heemsepoort: notitie stand van zaken ontsluiting in volgend combi pfo (of separaat in pfo Alwin)	Uiterlijk 16-4-2024	█ J	
	5-3-2024	De Boschkamp: notitie stavaza en maatregelen voor (strategie) grondverwerving in volgend combi pfo	16-4-2024	█ J █ J	
	5-3-2024	Verkaveling Rollepaal en kavel vraag Enexis: Overwegen om de kavelverkoop aan Enexis in separaat traject naar voren te schuiven en notitie voor volgende combi pfo voorbereiden met <ul style="list-style-type: none"> - onderzoek geschikte alternatieve locaties (ook buiten bedrijventerrein), - argumenten; betekenis van de beoogde netverzwaring voor gem. Hardenberg en Rollepaal - Advies vervolgaanpak (Didam?) Dit onderwerp ook agenderen in MT-RD	Uiterlijk 16-4-2024	█ J █ J en Grondzaken	
	5-3-2024	Rollepaal: Windturbines bedrijventerreinen: <ul style="list-style-type: none"> - Niet in Bestemmingsplan maar relatie met verkavelingsplan nagaan 		█ J █ J █ J	
	5-3-2024	Windenergie coöperatie Broeklanden <ul style="list-style-type: none"> - Voor bezoek 26 maart nog actuele stavaza en gesprekspunten in beeld brengen. Alwin spreekt █ J nog (i.v.m. camera's) en vraagt naar evt. gesprekspunten ondernemers - Reactie principeverzoek bedenken (afstemmen met Ruimte) 	26-3-2024 zsm	█ J █ J █ J	
	5-3-2024	Concept rapportage locatie onderzoek 40 ha in volgende combi pfo agenderen	16-4-2024	█ J	
	12-12-2023	Ruimtelijk economische bouwsteen. Presentatie █ J (BCI). Nagaan of er in Hardenberg geschikte locaties zijn voor een regionaal bedrijventerreinen na vaststelling REB.	Q3 2024	█ J	
	19-09-2023	Uitvoeringagenda Bedrijventerreinen op later tijdstip (2024) via combi pfo aanbieden aan college	n.n.b.	█ J	

Rood = opstaande actie/toezegging uit eerdere overleggen