

Van: " [redacted]@bugelhajema.nl>
Verzonden: dinsdag 11 februari 2025 11:43
Aan: " [redacted]@hardenberg.nl>
Cc: " [redacted]@bugelhajema.nl>
Onderwerp: RE: Planning Heemserpoort

Goedemorgen [redacted],

Hierbij de voorlopige planning.
Mocht je nog aanmerkingen hebben dan nemen we dat mee in de concept-offerte.

PLANNING

| Fase | Werkzaamheden | Maand |
|------|--|---|
| 1 | Onderzoeken Concept-motivering (exclusief stedenbouwkundig plan en mogelijk fasering als gevolg van stikstof) | Februari – maart Februari |
| 2 | Afstemming stedenbouwkundig plan Opstellen raamwerk regeling en werkingsgebieden Gevolgen inzichtelijk stikstof en natuur Mogelijke fasering en afronden regeling Oplevering voorontwerp Omgevingsplan | Februari – maart Maart – april Maart – april Mei Mei - juni |
| 3 | Voorontwerp ter inzage Vooroverleg en reactienota Opstellen ontwerp Omgevingsplan Ontwerp Omgevingsplan ter inzage Zienswijzen en reactienota | Juli – augustus Augustus – september September – oktober November – December December - januari |
| 4 | Opleveren vast te stellen plan Vaststelling door de raad Beroepsfase | Januari – februari Februari Maart - |

Vgr. [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Directeur / ruimtelijk econoom

Vaart NZ 50 T: 0592- [redacted]
9401 GN Assen M: 06- [redacted]

BügelHajema, adviseurs voor leefomgeving en omgevingsrecht BNSP

Van: [redacted]@hardenberg.nl>
Verzonden: maandag 10 februari 2025 09:15
Aan: [redacted]@bugelhajema.nl>
Onderwerp: FW: Planning Heemserpoort

Beste [redacted],

Zou je onderstaande willen laten verzorgen? Ik zag dat ik een afwezigheidsmelding kreeg van [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 10 februari 2025 09:13
Aan: [redacted]@bugelhajema.nl>
Onderwerp: Planning Heemserpoort

Beste [redacted],

Onderstaand de planning zoals ik die van een ander project heb gekregen, dit even als inspiratie voor jou. Zou je ervoor kunnen zorgen dat ik uiterlijk morgen de planning heb van Heemserpoort?

- afronden MER (verwerken akoestische onderzoeken MER en maken/verwerken Passende beoordeling in alle onderdelen van het MER, inclusief scoretabellen en samenvatting)
- akoestische onderzoeken tbv omgevingsplan (DGMR)
- tm derde week februari: aanpassen stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan
- eind februari: verwerken SP/BKP in omgevingsplan (regels, locaties en motivering)
- maken locaties, motivering en regels omgevingsplan
- begin maart: verwerken MER en akoestische onderzoeken in omgevingsplan (locaties, motivering en regels)
- tweede helft maart: reactie gemeente
- begin april: afronden naar voorontwerp omgevingsplan
- tweede helft april: voorontwerp naar wethouder en college
- mei-half juni: voorontwerp ter inzage, MER naar Commissie m.e.r., afstemmen met ketenpartners
- tweede helft juni-juli-augustus: reactienota en aanpassen naar ontwerp + evt. aanvulling op het MER/vakantieperiode
- eerste helft september: ontwerp naar wethouder en college. Daarna publicatie op Regels op de kaart (productie-omgeving)
- tweede helft september-oktober: ontwerp omgevingsplan ter inzage
- november: reactienota zienswijzen + aanpassen naar vast te stellen plan
- januari 2026: vaststelling omgevingsplan door raad