

**Van:** "  
**Verzonden:** dinsdag 14 januari 2025 09:45  
**Aan:** "  
**Cc:** "  
**Onderwerp:** RE: aanvullende vraag Heemserpoort

Goedemorgen [J],

Ten aanzien van het project Heemserpoort geef ik hierbij een update van onze (uren)inzet voor de aanvullende vraag. Tot nu toe zijn de volgende uren besteed:

[J] (overleg en uitwerken varianten in Vectorworks CAD) 10,5  
[J] (overleg en in beeld brengen afweging varianten) 8

We verwachten dat we daarnaast bij elkaar nog circa 1 dag nodig hebben om dit verder uit te werken, waarna het gedeeld kan worden met de projectgroep. Daarnaast zullen [J] en [J] deelnemen aan een projectgroepoverleg op het gemeentehuis.

Ik hoop hiermee voldoende inzicht te hebben gegeven in onze inzet,

Met vriendelijke groet,

[J]  
Projectleider Planvorming en Ontwerp

T: 0570-  
E: [J]  
W: rho.nl

Keizerstraat 21  
7411 HD Deventer  
Postbus 150 3000 AD ROTTERDAM



\* aanmelden voor onze nieuwsbrief? - klik dan [hier](#)

**Van:** [J]  
**Verzonden:** woensdag 11 december 2024 14:37  
**Aan:** [J]  
**CC:** [J]; [J]  
**Onderwerp:** RE: aanvullende vraag Heemserpoort

akkoord

**Van:** [J]  
**Verzonden:** woensdag 11 december 2024 14:17  
**Aan:** [J]  
**CC:** [J]; [J]  
**Onderwerp:** aanvullende vraag Heemserpoort

Beste [J], [J]

Aan ons is gevraagd om voor het project Heemserpoort een aantal extra varianten uit te werken nav de verkeerskundige studie. Deze werkzaamheden vallen niet onder de initiële opdracht. Graag jullie akkoord dat we deze werkzaamheden als meerwerk in rekening brengen op basis van regie. We pakken het zsm op in afstemming met [J]

Alvast bedankt

Met vriendelijke groet,

[J]  
Projectleider Planvorming en Ontwerp

T: 0570-  
E: [J]  
W: rho.nl

Keizerstraat 21



\* aanmelden voor onze nieuwsbrief? - klik dan [hier](#)