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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

J 

Verzonden: 
maandag 

17 oktober 2022 12:37 

Aan: 

" 

@hardenberg.nl>; 

" 

@hardenberg.nl>; 

@hardenberg.nl=; "EE 

@hardenberg.nl>; 

" 

(@hardenberg.nl=; "B 

B 
eers. 

Onderwerp: 
Concept verslagen 

PG 
Heemserpoort en 

De 
Boschkamp 

Bijlage(n): 
221011 

Concept Verslag 
PG 

Heemserpoort.docx, 
221011 

Concept Verslag 
PG De 

Boschkamp.docx 

Beste 
collega's, 

Bijgaand 
treffen 

jullie 
de 

concept verslagen 
van PG 

Heemserpoort 
en De 

Boschkamp. 

Met 
vriendelijke groet, 

J 

Vakspecialist 

B 

Projecten 

Ruimte & 
Projecten 

Tel. 052 

hardenberg.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Stophanuspark 
1 7172 HZ 

Hardenberg 

Zg 

fb 

Tel. 
14 

0523 

Cd 
Hardenber 

q 

Postadres: 

Postbus 500 

77170 
BA 

Hardenberg 

www.hardenberg.nl 
  

(geanonimiseerd)



EG 
Gemeente 

Af Wardenberg 

Concept Verslag Projectgroep bedrijventerrein Heemserpoort 

Datum: 
11 

oktober 2022 

Aanwezigen: 

J (geanonimiseerd)Lm 

en 

(geanonimiseerd)

1. 

Opening 
& 

mededelingen 

Ml 

sluit vanaf nu aan 

bij 
deze 

projectgroep. 
is 

projectmedewerker 

IGG en ondersteunt momenteel 
op gebied 

van verkeer met het doel taken 

van over te nemen. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

2. Vaststellen 
agenda 

en 

verslag vorige vergadering (bijgaand) 

De 
agenda 

en het 
verslag 

worden 
ongewijzigd vastgesteld. 

N.a.v. actielijst: 

Actie 220614-3 heeft 
navraag gedaan 

over 

eigendom gronden 
rondom 

Heemserpoort 
en het 

zonnepark. 
Het 

blijkt 
dat de 

gronden 
met name aan derden 

toebehoren. 

(geanonimiseerd)

3. 
Ontheffing provincie 

- 

De concept ontheffingsaanvraag 
is binnen. en zullen hun reactie 

geven richting (Eventueel zou ook om advies 
gevraagd 

kunnen worden). 

BügelHajema 
zal de 

ontheffingsaanvraag (zoveel als 
mogelijk) 

aan laten sluiten 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

op 
aan 

aanvraag 
van Solar Fields. Een 

paar 
punten worden 

nog 

met 
Solar Fields 

afgestemd. 

4, 

Terugkoppeling gesprek 

PB 
— 

Ml 

en hebben 
vorige 

week 
overleg gehad 

met 
het 

PB 

Rheezerveen 

- 

Heemserveen. 

Doel van het 
overleg 

was het PB te informeren over het feit dat we 

gaan 

ontwikkelen 
op Heemsterpoort 

en 

afstemming 
over de communicatie 

omgeving. 

Naar 
aanleiding 

van de 
tekeningen 

van het 
plangebied geeft 

het 
PB 

aan dat er in 

het verleden al is 
aangegeven 

dat rechtstreekse 
aansluiting op 

de N343 

(Jachthuisweg) wenselijk 
is. Verder wordt 

geadviseerd 
om fase 1 aan de kant 

Polenweg 
te 

beginnen 
en niet aan de kant 

Kroondijk. 
Het bestuur is het hierover 

overigens 
niet eens met elkaar. Reactie van het 

PB 

volgt 
binnenkort. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

-Volgende projectgroep overleg 
vindt 

fysiek plaats 
om samen te 

kijken 
naar 

ontwerp 
fase 1. 

5. S.v.z. 
zonnepark 

- 

Aan de oostkant valt het 
zonnepark 

over een strook bomen van 1.000 m3, Solar 

Fields 
krijgt geen vergunning 

voor 

bomenkap. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Uiterlijk 
in week 45 is de 

ontheffing 
natuurwet 

bij 
Solar binnen en is financial 

closure 
afgerond. 

Dan 
start 

de bouw van het 
park. 

Er 
gaat 

1 ton 
naar het 

PB 
voor 

verduurzaming 

dorpshuis. 

6. 
Lijst 

met 
geïnteresseerde bedrijven 

Volgend overleg 
een 

update 
van 

geïnteresseerde bedrijven. 
Actie 

7. 
W.vtt.k 

-Planning 
- 

(geanonimiseerd)

Hierbij volgt 
een 

grove planning 
van de 

procedure: 

ä@ 

Ontwerp omgevingsplan: 1°, 2° kwartaal 2023 

ä@ 

Vaststelling omgevingsplan 
maken: 3°, 

4° 
kwartaal 2023 

ä 

Bouwrijp 
maken: 

1° 
kwartaal 2024 

ä 
Uitgifte: 

2° kwartaal 2024 

maakt de civieltechnische 
planning. 

Actie 

Planning procedure 
en civieltechnische 

planning samenvoegen 
en delen 

met 
de 

PG. Actie 
(geanonimiseerd)

  

  

  

  

  

ACTIELIJST 

Actienr. 

| 
Onderwerp 

Wie 

220308- 

| 
Afstemming 

met 
PB's over communicatie 

met 
de 

Lel 

5 

omgeving. 

221011- 

| 
Update lijst geïnteresseerde bedrijven. Lm 

1 

221011- 

| 

Civiel technische 
planning 

maken. 

2 

221011- 

| 
Planning procedure 

en civieltechnische 
planning Lel 

3 

samenvoegen 
en delen met de PG 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

          

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



EG 
Gemeente 

Af Wardenberg 

Concept Verslag Projectgroep bedrijventerrein 
De 

Boschkamp 

Datum: 
11 

oktober 2022 

J (geanonimiseerd)

en 

Afwezig mkg: 
en 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

1. 
Opening 

& 
mededelingen 

-Gesprek 
en curator 

op 
6/10 

Vorige 
week heeft een 

gesprek 
met en curator 

plaatsgevonden. 

Mi 
heeft 15 

jaar geleden zijn boerderij 
en 

grond 
verkocht aan de gemeente. 

Hier is een 

koopovereenkomst 
voor 

opgesteld 
en ondertekend. 

Hij 
zou 

destijds 

binnen een 

paar jaar vertrekken, maar 

hij 
woont daar, door 

samenloop 
van 

omstandigheden, nog 
steeds. 

Ml 

zal binnen afzienbare 
termijn 

moeten 
verhuizen naar een andere 

woning 

i.v.m. 
ontwikkeling bedrijventerrein, 

maar 

hij 
wil hier 

eigenlijk geen medewerking 

aan verlenen. 
Hij 

heeft een adviseur in de armen 
genomen. 

Binnenkort komen 

Ml 

en 

zijn 
adviseur met een reactie of ze mee 

gaan 
werken met de 

gemeente. 
Zo niet, dan zal door de curator een 

uitzettingsprocedure gestart 

worden. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

2. Vaststellen 
agenda 

en 

verslag vorige vergadering (bijgaand) 

Agendapunt 
4 is al 

toegelicht bij 
de 

mededelingen 
en komt hiermee te vervallen. 

De 
agenda 

wordt 
gewijzigd vastgesteld 

en het 
verslag 

wordt 
ongewijzigd 

vastgesteld. 

3. 
Planologische procedure/advies 

Rho 

- 

Voor 
de zomervakantie is advies 

aangevraagd bij 
Rho. 

Morgen 

vindt 
overleg 

met 

Rho 
plaats 

i.v.m. aanvullende 
vragen. 

Eind deze maand 
ontvangen 

we een 

advies. 

(geanonimiseerd)

4. 

Sparen 
kostbare bomen door kleine 

aanpassingen plan- 

gaat op 
basis van bomeninventarisatie 

kijken 
of er door (kleine) 

aanpassingen 
meer bomen behouden kunnen worden. (220913-1) Ook in het 

kader van de 
ontheffing 

zal 
gekeken 

worden welke bomen kunnen 
blijven 

staan. 

Volgende 
week (wk 42) pakt 

dit 
op 

en zal uitkomst delen met 

B, 

B 

en 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

5. Grex 

T.z.t. 
een nieuwe 

berekening 
maken waarin ook de kosten 

verhogingen 
in 

worden mee 

genomen. 

6. 
Update lijst 

met 
geïnteresseerde bedrijven 

-Volgend overleg 
een 

update 
van 

geïnteresseerde bedrijven. 
Actie 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



-PDV 
is beter 

inpasbaar op Haardijk 
en Mercator, Boschkamp 

is 
geen logische 

locatie. 

7. Wvttk. 

-Planning: 

Hierbij volgt 
een 

grove planning 
van de 

procedure: 

ä@ 

Ontwerp omgevingsplan: 1°, 2° kwartaal 2023 

ä@ 

Vaststelling omgevingsplan 
maken: 3°, 

4° 
kwartaal 2023 

ä 

Bouwrijp 
maken: 

1° 
kwartaal 2024 

üä 
Uitgifte: 

2° kwartaal 2024 

maakt de civieltechnische 
planning. 

Actie 

-Planning procedure 
en civieltechnische 

planning samenvoegen 
en delen met de 

PG. Actie 

-Gronden 
verwerving. 

maakt 
collegevoorstel 

hiervoor. Formeel besluit zal 

wellicht in 
januari genomen 

worden. (actie 220208-3) 

-Warmtenet; Offerte van extern adviesbureau is 
nog 

niet binnen. 

heeft 
nog 

wat 
vragen 

over water. 
Afspraak 

hierover is 
ingepland 

, 

en 

Terugkoppeling 
van dit 

gesprek 
aan Actie 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
met 

8. 
Rondvraag 

& 
sluiting. 

Er 
is niets voor de 

rondvraag. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

ACTIELIJST 

Actienr. 

| Onderwerp 
Wie 

220208- 

| 

T.z.t. 
afstemming 

met over 

geluid. 

1 

220208- maakt 

aankoopvoorstel gronden 

voor de raad. 

EN 

3 

220308- 

| 
Concept planning 

wordt door 
gemaakt. NA 

OO 

6 

220517- 

| 
Offerte 

opvragen 
voor 

opstellen 
OP en 

BKP 

2 

220614- 

| 
Rho zal advies 

geven 
over het wel/niet eerder 

NE 
OO 

1 

uitgeven 
van kavels. 

220913- 

| 

Nazien of het 
mogelijk 

is om (kostbare) bomen te 

1 

sparen 
in 

huidig plan. 

220913- 

| 
Communicatie met 

bewoners 
J.C. 

Kellerlaan 
4. 

rn 

3 
Afspraak inplannen, 

levert contactgegeven 

aan. 

221011- 

| 
Update lijst geïnteresseerde bedrijven 

1 

221011- 
B 

heeft 
nog 

wat 
vragen 

over water. 

2 
Afspraak 

hierover is 
ingepland 

met 

en 

Terugkoppeling 
van dit 

gesprek 
aan 

221011- 

| 
Civiel technische 

planning 
maken. 

3 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

          

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

221011- 

4 

Planning procedure 
en civieltechnische 

planning 

samenvoegen 
en delen met de PG 

    

DOORLOPENDE ACTIES 
  

220117- 

2     

Lijst 

met 

geïnteresseerde 
ondernemers 

updaten 
en 

rondsturen aan PG leden. 

      

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)


