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Hoi 

B, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Ik 
heb 

op 
basis van schema 

Bugel 
de 

planning ingevoerd. 

Wat ik 
er 

nog 
niet heb 

ingezet 
is het maken van het lor 

en 

BKP. Dit 
gaat Rho doen? 

En wat 
is de 

planning 
daarvoor? 

En 
wel zullen 

nog 

wel 
een keer terug 

moeten 
naar de direct omwonenden, dit 

staat 
er ook 

nog 
niet 

in. 

Volgens mij 
heb 

je geen 
datum oid 

genoemd op 
1/7? 

Lees 
je 

even mee of het verder 
klopt. 

Thnx! 

Met 

vriendelijke groet, 

J 

Vakspecialist 

B 

Projecten 

SJ 
os2s- 

pl 
lo 

nardenberg.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Hardelnberg 

J 
algemeen 

14 
0523   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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, 
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okt 
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2025 
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kw 2 
, 
2025 

apr 

kw 3 
, 
2025 

jul 
sep nov 

dec feb 
mrt 

mei jun 
aug 

1 

1 

Planning Heemserpoort 

Ecologisch onderzoek en ontheffingsaanvraag 

1072 dagen?woe 15-6-22 08:00don 23-7-26 17:00 

21 dagen woe 15-6-22 08:00 woe 13-7-22 17:00 

2 

3 

4 

Stikstofonder-/aeriusonderzoek 

Vleermuizen onderzoek 

Onderzoeken 
OP 

(bodem , water , lucht , 

akoestisch 
, 
aerius 

, verkeer) 

Onderzoek ontsluiting 302 dagen 

Akkoord Provincie voorkeursvariant 1 dag 

Ontwerpen aansluiting 59 dagen 

Bodemonderzoek 
75 

dagen 

Opstellen stedenbouwkundigplan 
195 

dagen 

Informatieavond direct aanwonenden ontsluiting1 dag 

+ SP 

Ontwerpfase 

Offerte 
aanvraag 

wijzging Omgevingsplan 

Verstrekken opdracht 

Opstellen Omgevingssplan (Bugel) 

Opstellen concept ontwerp 
OP 

incl. 

onderzoeken 

Aanleveren concept ontwerp OP 

Beoordelen 
concept ontwerp 

OP 

OP voorleggen aan overlegpartners 

Verwerken reacties OP door Bugel 

Aanleveren definitief concept ontwerp OP 

936 
, wkn 

111 dagen 

320 dagen 

don 
24-11-22 08:00maa 9-9-24 17:00 

woe 5-4-23 08:00 

woe 
12-7-23 08:00 

woe 6-9-23 17:00 

din 1-10-24 17:00 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

maa 7-8-23 08:00 

din 1-10-24 08:00 

woe 2-10-24 08:00 

maa 
18-3-24 08:00 

maa 
2-9-24 08:00 

din 1-7-25 08:00 

din 1-10-24 17:00 

din 1-10-24 17:00 

maa 23-12-24 17:00 

vri 28-6-24 17:00 

vri 
30-5-25 17:00 

din 1-7-25 17:00 

11 

12 

13 

14 

15 

260 
dagen? 

97 dagen 

1 
dag 

3 mndn? 

3 
mndn 

don 
20-4-23 08:00 

woe 
17-4-24 17:00 

maa 
25-3-24 08:00din 6-8-24 17:00 

din 
6-8-24 08:00 

maa 2-6-25 08:00 

maa 
2-6-25 08:00 

din 
6-8-24 17:00 

vri 22-8-25 17:00 

vri 22-8-25 17:00 

16 

17 

18 

19 

20 

1 dag 

4 wkn 

2 mndn 

35 dagen 

43 dagen 

maa 25-8-25 08:00 maa 25-8-25 17:00 

din 26-8-25 08:00 
maa 

22-9-25 17:00 

maa 27-10-25 08:00vri 19-12-25 17:00 

vri 19-12-25 17:00 
maa 

3-11-25 08:00 

maa 22-12-25 08:00woe 18-2-26 17:00 

21 

22 

23 

24 

College voorstel in combi PFO 

Opstellen Collegevoorstel 

Aanleveren collegevoorstel combi PFO 

Bespreken collegevoorstel 
in 

combi 
PFO 

(incl. Grex?) 

Omgevingsplanprocedure 

Aanleveren collegevoorstel 

Kennisgeving voornemen wijziging 

Omgevingsplan 

Behandeling in college B&W 

Voorbereiden publicatie 

Aanleveren publicatie 

Publicatie 

Voorbereiden inloopbijeenkomst 

Ter inzage 

Inloopbijeenkomst 

Behandeling 
zienswijzen 

Opstelllen raadsvoorstel 

Aanleveren raadsvoorstel 
+ Grex 

Behandeling raadvoorstel + Grex in College 

11 dagen 

5 dagen 

1 dag 

1 
dag 

maa 
12-1-26 08:00 

maa 
5-1-26 08:00 

woe 
7-1-26 08:00 

maa 
12-1-26 08:00 

maa 
26-1-26 17:00 

vri 9-1-26 17:00 

woe 
7-1-26 17:00 

maa 
12-1-26 17:00 

25 

26 

27 

139 dagen 

1 
dag 

1 dag 

don 8-1-26 08:00 

don 
8-1-26 08:00 

maa 5-1-26 08:00 

din 21-7-26 17:00 

don 
8-1-26 17:00 

maa 5-1-26 17:00 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

1 dag 

3 dagen 

1 dag 

1 dag 

4 wkn 

6 
wkn 

1 dag 

6 
wkn 

3 dagen 

1 
dag 

1 dag 

din 20-1-26 08:00 din 20-1-26 17:00 

vri 16-1-26 08:00 din 20-1-26 17:00 

woe 
21-1-26 08:00 

woe 
21-1-26 17:00 

woe 28-1-26 08:00 woe 28-1-26 17:00 

woe 
31-12-25 08:00din 27-1-26 17:00 

don 
29-1-26 08:00 

woe 
4-2-26 08:00 

don 
12-3-26 08:00 

don 23-4-26 08:00 

din 
28-4-26 08:00 

din 5-5-26 08:00 

woe 
11-3-26 17:00 

woe 
4-2-26 17:00 

woe 
22-4-26 17:00 

maa 
27-4-26 17:00 

din 
28-4-26 17:00 

din 5-5-26 17:00 

39 

40 

Behandeling raadsvoorstel en Grex in OR 

Behandelen voorstel in Raad + Grex 

(vaststelling) 

Verzorgen Publicatie 

Aanleveren Publicatie 

Publicatie Raadbesluit 

Ter 
inzage Raadbesluit 

Onherroepelijk Omgevingssplan 

1 dag 

1 dag 

din 19-5-26 08:00 

din 2-6-26 08:00 

din 19-5-26 17:00 

din 2-6-26 17:00 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

2 

1 wk 

1 dag 

1 
dag 

6 wkn 

1 
dag 

maa 2-3-26 08:00 

woe 
3-6-26 08:00 

woe 
10-6-26 08:00 

don 11-6-26 08:00 

don 
23-7-26 08:00 

vri 6-3-26 17:00 

woe 
3-6-26 17:00 

woe 
10-6-26 17:00 

woe 
22-7-26 17:00 

don 
23-7-26 17:00 

BRM versie 1 502 dagen maa 4-9-23 08:00 din 19-8-25 17:00 

Taak 

Splitsing 

Mijlpaal 

Samenvatting 

Projectsamenvatting 

Inactieve taken 

Inactieve mijlpaal 

Inactieve samenvatting 

Handmatig taak 

Alleen duur 

Handmatige samenvatting 

Handmatige samenvatting 

Alleen begindatum 

Alleen einddatum 

Externe 
taken 

Externe mijlpaal 

Deadline 

Voortgang 

Voortgang , handmatig 
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