
Van: 
J 

Verzonden: donderdag 
5 
september 

2024 11:53 

Aan: le hardenberg.nl= 

Onderwerp: 

RE: 
Planningen Heemserpoort en Rollepaal 

Oost 

Bijlage(n): 
240820 

Planning Heemserpoort 

- 

met 

balken.pdf 

Hoi 
B, (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Is dit 
handig 

zo? Dan stuur 
ik 

deze ook 
op 

deze manier voor 

Rollepaal 
Oost. 

Met 
vriendelijke groet, 

J 

Vakspecialist 

B 

Projecten 

A 

os23- 

zl 
le nardenberg.nl G e een te 

KE] 

www.hardenberg.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

& 
algemeen 

14 
0523 

Hardenberg 
  

  
Van: 

Bl e@nardenberg.nl> 

Verzonden: 
woensdag 

4 

september 
2024 16:17 

Aan: 
EN 

har denberg.ni> 

Onderwerp: 

RE: 

Planningen Heemserpoort 
en 

Rollepaal 
Oost 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Beste 

BE, (geanonimiseerd)

In eerste 
instantie bedankt. Maar is dit vanuit MS 

Projects? 
Zo 

ja, 
dan zou 

ik 

graag 
die 

planning 
willen zien 

(en zgn 

balkenplanning). 

Verzonden: 
woensdag 

4 

september 
2024 15:57 

Onderwerp: Planningen Heemserpoort 
en 

Rollepaal 
Oost 

(geanonimiseerd)

Hoi 
B, 

Bijgaand 
de 

planningen 
van 

Heemserpoort 
en 

Rollepaal 
Oost die 

ik 

onlangs 
met heb 

bijgewerkt. (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Met 
vriendelijke groet, 

J 

Vakspecialist 

B 

Projecten 

SI 
os2s- 

zl 

hardenberg.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

EE] 

www.hardenberg.nl 

Genneente   

Hardenberg 
  

& 
algemeen 

14 
0523   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Id TaakmoduTsaaknaam Einddatum Begindatum 
Duur 

Planning Heemserpoort 1357 dagen?woe 20-5-20 08:00don 31-7-25 17:00 

Ecologisch onderzoek en ontheffingsaanvraag 21 dagen 

Stikstofonder-/aeriusonderzoek 936 , wkn 

Vleermuizen onderzoek 111 dagen 

Onderzoeken OP (bodem , 
water 

, lucht , akoestisch , 320 dagen 

aerius , 
verkeer) 

Onderzoek ontsluiting 

Akkoord Provincie voorkeursvariant 

Ontwerpen aansluiting 

Bodemonderzoek 

Ontwerpfase 

Offerte aanvraag wijzging Omgevingsplan 

kw 4 
, 
2024 kw 1 

, 
2025 kw 2 

, 
2025 kw 3 

, 
2025 kw 4 

, 
2025 

sep 
okt 

nov 
dec jan feb 

mrt apr 
mei jun jul 

aug sep 
okt 

1 

1 

2 

3 

4 

woe 15-6-22 08:00 woe 13-7-22 17:00 

don 24-11-22 08:00maa 9-9-24 17:00 

woe 5-4-23 08:00 woe 6-9-23 17:00 

woe 12-7-23 08:00 din 1-10-24 17:00 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

302 dagen din 1-10-24 17:00 maa 7-8-23 08:00 

1 dag din 1-10-24 17:00 din 1-10-24 08:00 

59 dagen woe 2-10-24 08:00 maa 23-12-24 17:00 

75 dagen maa 18-3-24 08:00 vri 28-6-24 17:00 

260 dagen? don 20-4-23 08:00 woe 17-4-24 17:00 

97 dagen maa 25-3-24 08:00din 6-8-24 17:00 

11 

12 

Verstrekken opdracht 

Opstellen Omgevingssplan (Bugel) 

1 dag din 6-8-24 17:00 din 6-8-24 08:00 

1165 dagen?woe 20-5-20 08:00din 5-11-24 17:00 

13 
Opstellen 

concept 
OP 02 , wkn din 5-11-24 08:00 din 5-11-24 17:00 

14 

15 

Omzetten 
BP 

naar OP 

Aanleveren concept OP 

142 dagen 

1 
dag 

woe 17-4-24 08:00 don 31-10-24 17:00 

woe 6-11-24 08:00 woe 6-11-24 17:00 

16 
Beoordelen concept OP 2 wkn don 7-11-24 08:00 woe 20-11-24 17:00 

17 

18 

OP voorleggen aan provincie 

Verwerken reacties OP 

4 wkn 

2 wkn 

maa 4-11-24 08:00 vri 29-11-24 17:00 

maa 2-12-24 08:00 vri 13-12-24 17:00 

19 
Aanleveren definitief 

ontwerp 
OP 1 dag maa 16-12-24 08:00maa 16-12-24 17:00 

20 

21 

Bespreken OP in PFO 

Grex bespreken 
met 

Werner 
ten 

Kate 

1 dag 

1 dag 

maa 23-12-24 08:00maa 23-12-24 17:00 

maa 23-12-24 08:00maa 23-12-24 17:00 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Opstellen stedenbouwkundigplan (Rho) 

Inrichtingsplan , BKP 
en 

kavelpaspoort 

Opstellen Grex 

Start aanbesteding BRM 

Participatie traject (iom Carel 
Plas/AZC) 

(PB , omwonenden , AZC , Novar) 

Colleg voorstel in combi PFO 

Opstellen Collegevoorstel 

Aanleveren collegevoorstel combi PFO 

Bespreken collegevoorstel in combi PFO 

47 dagen 

47 dagen 

1 wk 

1 dag 

34 dagen 

maa 
2-9-24 08:00 din 5-11-24 17:00 

maa 
2-9-24 08:00 din 5-11-24 17:00 

woe 
6-11-24 08:00 din 12-11-24 17:00 

woe 
6-11-24 08:00 

woe 
6-11-24 17:00 

woe 
6-11-24 08:00 

maa 
23-12-24 17:00 

11 dagen 

2 dagen 

1 dag 

1 dag 

maa 
6-1-25 08:00 

maa 
6-1-25 08:00 

din 7-1-25 08:00 

din 14-1-25 08:00 

maa 
20-1-25 17:00 

din 7-1-25 17:00 

din 7-1-25 17:00 

din 14-1-25 17:00 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Omgevingsplanprocedure 

Aanleveren collegevoorstel 

Behandeling in college B&W 

Voorbereiden publicatie 

Aanleveren publicatie 

Publicatie 

Ter inzage 

Inloopbijeenkomst 

Behandeling zienswijzen 

Opstelllen raadsvoorstel 

Aanleveren raadsvoorstel 
+ 
Grex 

Behandeling raadvoorstel 
+ 
Grex in College 

143 dagen 

1 dag 

1 dag 

1 dag 

1 dag 

1 dag 

6 wkn 

1 dag 

6 wkn 

2 dagen 

1 dag 

1 dag 

din 14-1-25 08:00 don 31-7-25 17:00 

din 14-1-25 08:00 din 14-1-25 17:00 

din 21-1-25 08:00 din 21-1-25 17:00 

woe 
22-1-25 08:00 

woe 
22-1-25 17:00 

maa 
27-1-25 08:00 

maa 
27-1-25 17:00 

woe 
29-1-25 08:00 

woe 
29-1-25 17:00 

don 30-1-25 08:00 
woe 

12-3-25 17:00 

maa 
3-2-25 08:00 

maa 
3-2-25 17:00 

don 13-3-25 08:00 
woe 

23-4-25 17:00 

woe 16-4-25 08:00 don 17-4-25 17:00 

din 6-5-25 08:00 

din 13-5-25 08:00 

din 6-5-25 17:00 

din 13-5-25 17:00 

Kan ook op 28/5! 44 

45 

Behandeling raadsvoorstel 
en 

Grex in OR 1 dag 

Behandelen voorstel in Raad 
+ 

Grex (vaststelling)1 dag 

din 27-5-25 08:00 

din 10-6-25 08:00 

din 27-5-25 17:00 

din 10-6-25 17:00 

46 

47 

48 

49 

50 

Verzorgen 
Publicatie 

Aanleveren Publicatie 

Publicatie Raadbesluit 

Ter inzage 
Raadbesluit 

Onherroepelijk Omgevingssplan 

1 
dag 

1 
dag 

1 
dag 

6 
wkn 

1 
dag 

din 10-6-25 08:00 din 10-6-25 17:00 

din 
11-6-24 08:00 

din 
11-6-24 17:00 

woe 
18-6-25 08:00 

woe 
18-6-25 17:00 

don 
19-6-25 08:00 

woe 
30-7-25 17:00 

don 
31-7-25 08:00 

don 
31-7-25 17:00 

51 

2 

1 

2 

BRM 
versie 

1 

B O U W R I J P M A K E N 

Basisontwerp Ruimtelijk Domein 

502 
dagen maa 

4-9-23 
08:00din 

19-8-25 17:00 

199 
dagen 

437 
dagen 

don 
14-11-24 

08:00din 
19-8-25 17:00 

din 
20-5-25 17:00 

maa 
4-9-23 08:00 

3 
Stedenbouwkundig ontwerp definitief 1 dag don 14-11-24 08:00don 14-11-24 17:00 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Omgevingsplansplanprocedure 268 , wkn 

Onderzoeken 42 dagen 

Geohydrolisch onderzoek 
met 

k-waarden 42 dagen 

Situatie-hoogtemeting 

Onderzoek beinvloeding WKO Wavin 

uitwerken lozingsconstructie 

(lozingsvergunning) 

don 14-11-24 08:00din 20-5-25 17:00 

din 31-10-23 17:00 maa 4-9-23 08:00 

don 14-11-24 08:00vri 10-1-25 17:00 

don 14-11-24 08:00vri 10-1-25 17:00 

don 14-11-24 08:00vri 10-1-25 17:00 

don 14-11-24 08:00vri 10-1-25 17:00 

84 , wkn 

84 , wkn 

21 , mndn 

10 

11 
ONTWERPFASE OPENBAAR GEBIED 113 dagen maa 2-10-23 08:00 woe 20-3-24 17:00 

12 

13 

14 

15 

16 

Onderzoeken 
en 

advisering 

Waterhuishoudkundig/rioleringsplan 

Verlichtingsplan 

61 dagen 

3 mndn 

38 dagen 

maa 
2-10-23 08:00 vri 29-12-23 17:00 

maa 2-10-23 08:00 vri 22-12-23 17:00 

woe 1-11-23 08:00 vri 22-12-23 17:00 

Aanbesteding advieswerkzaamheden 81 dagen maa 4-9-23 08:00 vri 29-12-23 17:00 

17 
Opstellen 

programma van 
eisen 19 dagen vri 15-11-24 08:00 

woe 
11-12-24 17:00 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Opstellen 
uitvraag 

Plaatsen uitvraag 

Aanbesteding advieswerk 

Opdracht verstrekken 

5 
dagen 

1 dag 

15 dagen 

15 dagen 

don 
12-12-24 08:00woe 18-12-24 17:00 

don 19-12-24 08:00don 19-12-24 17:00 

maa 
4-12-23 08:00 vri 29-12-23 17:00 

maa 
4-12-23 08:00 vri 29-12-23 17:00 

ONTWERPFASE 

Gegevens aanleveren 

Opstellen SO tbv woonrijp maken 

140 dagen 

10 dagen 

15 dagen 

maa 
4-12-23 08:00 vri 28-6-24 17:00 

maa 
4-12-23 08:00 vri 15-12-23 17:00 

maa 4-12-23 08:00 vri 29-12-23 17:00 

26 
Opstellen VO tbv woonrijp maken 18 dagen maa 8-1-24 08:00 woe 31-1-24 17:00 

27 
Opstellen DO tbv woonrijp maken 20 dagen don 1-2-24 08:00 woe 28-2-24 17:00 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Opstellen tekeningen BRM 

Opstellen bestek BRM 

Opstellen bestekraming 

21 dagen 

21 dagen 

5 dagen 

don 1-2-24 08:00 don 29-2-24 17:00 

don 1-2-24 08:00 don 29-2-24 17:00 

don 25-1-24 08:00 woe 31-1-24 17:00 

AANBESTEDING UITVOERING 

Interne aankondiging inkoop 

Opstellen uitvraag 

Loting aannemers 

Aanleveren aanbestedingsstukken 

88 dagen 

5 dagen 

5 dagen 

10 dagen 

2 dagen 

don 1-2-24 08:00 

don 1-2-24 08:00 

maa 4-3-24 08:00 

maa 4-3-24 08:00 

maa 4-3-24 08:00 

maa 3-6-24 17:00 

woe 7-2-24 17:00 

vri 8-3-24 17:00 

vri 15-3-24 17:00 

din 5-3-24 17:00 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

Aanbesteding 

Voorlopige gunning 

Alcatelperiode 

Gunning 

25 dagen 

1 dag 

10 dagen 

1 dag 

maa 4-3-24 08:00 

maa 8-4-24 08:00 

woe 1-5-24 08:00 

maa 3-6-24 08:00 

vri 5-4-24 17:00 

maa 8-4-24 17:00 

din 14-5-24 17:00 

maa 3-6-24 17:00 

UITVOERING 

Startoverleg 

Voorbereiding uitvoering 

Uitvoering 

168 dagen 

1 dag 

23 dagen 

65 , mndn 

woe 12-6-24 08:00 vri 31-1-25 17:00 

woe 12-6-24 08:00 woe 12-6-24 17:00 

maa 1-7-24 08:00 

maa 5-8-24 08:00 

woe 31-7-24 17:00 

vri 31-1-25 17:00 

NUTSBEDRIJVEN 295 dagen 

Aanmelden werkzaamheden bij nutsbedrijven 1 dag 

maa 2-10-23 08:00 vri 29-11-24 17:00 

maa 2-10-23 08:00 maa 2-10-23 17:00 

49 

50 

Voorbereiding nutsbedrijven 

Uitvoering nutsbedrijven (combi) 

93 , mndn 

85 dagen 

woe 
1-11-23 08:00 

woe 
31-7-24 17:00 

vri 29-11-24 17:00 
maa 

5-8-24 08:00 

Project: 240820 Planning Heem 
Taak 

Datum: don 5-9-24 11:49 

Mijlpaal 

Samenvatting 

Projectsamenvatting 

Inactieve taken 

Inactieve mijlpaal 

Inactieve samenvatting 

Handmatig taak 

Alleen duur 

Handmatige samenvatting 

Handmatige samenvatting 

Alleen begindatum 

Alleen einddatum 

Externe taken 

Externe mijlpaal 

Deadline 

Voortgang 

Voortgang 
, 
handmatig 

Splitsing 
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