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. Opening & mededelingen

b de lijst met geinteresseerde partijen word nog geactualiseerd.

# Eind vorig jaar kwam de harde onderbouwing voor ontwikkeling
bedrijventerrein Heemserpoort. We kunnen nu aan de slag met het ontwikkelen
van 7,1 hectare grond

voor woon/werk en werk kavels.

k) contactpersoon programmering bij de provincie is op de hoogte van
ontwikkelingen van onze bedrijventerreinen.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Procedure: bestemmingsplan of omgevingsplan
Bugel zou adviseren over de procedure, of bestemmingsplan of omgevingsplan.
Afspraak met [[NNEEEEL. ﬂ en hierover inplannen om concrete
afspraken te maken wat we gaan inzetten. Voorontwerp is niet strikt
noodzakelijk/wenselijk.

Afspraak (indien mogelijk) met of [l erbij. Actie ‘
e

Rapport Bugel als bijlage bij het verslag meesturen. Acti

4. Ecologisch onderzoek
Bugel heeft een veldonderzoek uitgevoerd in het gebied en er zijn dode dassen
en een dassenburchten aangetroffen. Ook zijn er sporen van steenmarters
gevonden.
Er zal afstemming moeten plaatsvinden hoe hier mee om te gaan: maatregelen
of ontheffing aanvragen. Dit onderwerp meenemen in het gesprek met Bugel
Hajema over de procedure.

Advies vragen bij collega’s en Actie

5. Verkavelingsopzet op basis van lijst geinteresseerde partijen
-Woonwerk aan de buitenkant en werk meer naar binnen toe.
-Verdeling 2,9 werk en 4,1 woonwerk. Gronden zijn nog niet
meegenomen in de verkaveling van 2018.
-Ontsluiting. De wens was het aanleggen van een rotonde. De provincie is hier
geen voorstander van. Er zijn gesprekken gevoerd over andere mogelijke
ontsluitingen, maar deze gesprekken zijn stil komen te liggen. Door Goudappel
zijn al varianten geschetst.



-Op basis van geinteresseerden lijst een sessie inplannen met [JIH. IIIE.
A A ] om een proefverkaveling te maken.

Fysieke afspraak hiervoor plannen van 1,5 uur. Actie

-Daarna met een tekening naar de provincie

-Woning Polendwarsweg, stond te huur, nu leegstandswacht.

d Als gemeente zijn we eigenaar van de woning, die in het gele kader

hieronder, is gelegen. Op de stedenbouwkundige schets zijn op deze locatie

kleinere kavels geprojecteerd. Kunnen we vooruitlopend op het

bestemmingsplan hier een viertal woonwerklocaties realiseren middels een

uitgebreide procedure.

6. Communicatie omgeving
Solar Fields gaat dit voorjaar starten met de bouw. heeft geregeld
afstemming met de PB’s,
en zal ook de communicatie met de omgeving worden afgestemd. Actie
-Momenteel wordt er gewerkt aan het opzetten van een uitgiftestrategie.(volgens
het model van Wonen). Onderwerpen die hierin aan bod komen zijn: hoe gaan we
communiceren naar de markt, het faseren van stappen op hoofdlijnen in de tijd,
etc.
Deze strategie wordt t.z.t gedeeld met de PG. Actie

7. W.v.t.t.k.
Verzoek aan iedereen om urenschrijven bij te houden. Actie allen

8. Rondvraag & sluiting
Er is niets voor de rondvraag.
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Actienr. | Onderwerp Wie
220308- | Afspraak om procedure af
1 te stemmen en het ecologisch onderzoek.
220308- | Rapport Bugel als bijlage bij het verslag meesturen.
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220308- [ Advies vragen bij collega’s en
3 g over aanpak i.v.m. aanwezigheid dassen en
steenmarters in plangebied.
220308- | Op basis van geinteresseerden lijst een sessie
4 inplannen met IF]. IF]. 1. . ).
om een proefverkaveling te
maken. Fysieke afspraak hiervoor plannen van 1,5
uur.
220308- | Afstemming met PB’s over communicatie met de
omgeving.
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220308- | PG informeren over uitgiftestrategie. -
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220308- | Verzoek aan iedereen om urenschrijven bij te te Allen
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houden.




