
EG 
Gemeente 

Af Wardenberg 

Verslag Projectgroep bedrijventerrein Heemserpoort 

Datum: 
11 

oktober 2022 

|, 

en 

Afwezig mkg: 
en 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

1. 

Opening 
& 

mededelingen 

Ml 
sluit vanaf nu aan 

bij 
deze 

projectgroep. 
is 

projectmedewerker 

IGG en ondersteunt momenteel 
op gebied 

van verkeer met het doel taken 

van over te nemen. 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

2. Vaststellen 
agenda 

en 

verslag vorige vergadering (bijgaand) 

De 
agenda 

en het 
verslag 

worden 
ongewijzigd vastgesteld. 

N.a.v. actielijst: 

Actie 220614-3 heeft 
navraag gedaan 

over 

eigendom gronden 
rondom 

Heemserpoort 
en het 

zonnepark. 
Het 

blijkt 
dat de 

gronden 
met name aan derden 

toebehoren. 

(geanonimiseerd)

3. 
Ontheffing provincie 

- 

De concept ontheffingsaanvraag 
is binnen. en zullen hun reactie 

geven richting (Eventueel zou ook om advies 
gevraagd 

kunnen worden). 

BügelHajema 
zal de 

ontheffingsaanvraag (zoveel als 
mogelijk) 

aan laten sluiten 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

op 
aan 

aanvraag 
van Solar Fields. Een 

paar 
punten worden 

nog 

met 
Solar Fields 

afgestemd. 

4, 

Terugkoppeling gesprek 

PB 
— 

Ml 

en hebben 
vorige 

week 
overleg gehad 

met 
het 

PB 

Rheezerveen 

- 

Heemserveen. 

Doel van het 
overleg 

was het PB te informeren over het feit dat we 

gaan 

ontwikkelen 
op Heemsterpoort 

en 

afstemming 
over de communicatie 

omgeving. 

Naar 
aanleiding 

van de 
tekeningen 

van het 
plangebied geeft 

het 
PB 

aan dat er in 

het verleden al is 
aangegeven 

dat rechtstreekse 
aansluiting op 

de N343 

(Jachthuisweg) wenselijk 
is. Verder wordt 

geadviseerd 
om fase 1 aan de kant 

Polenweg 
te 

beginnen 
en niet aan de kant 

Kroondijk. 
Het bestuur is het hierover 

overigens 
niet eens met elkaar. Reactie van het 

PB 

volgt 
binnenkort. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

-Volgende projectgroep overleg 
vindt 

fysiek plaats 
om samen te 

kijken 
naar 

ontwerp 
fase 1. 

5. S.v.z. 
zonnepark 

- 

Aan de oostkant valt het 
zonnepark 

over een strook bomen van 1.000 m3, Solar 

Fields 
krijgt geen vergunning 

voor 

bomenkap. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Uiterlijk 
in week 45 is de 

ontheffing 
natuurwet 

bij 
Solar binnen en is financial 

closure 
afgerond. 

Dan 
start 

de bouw van het 
park. 

Er 
gaat 

1 ton 
naar het 

PB 
voor 

verduurzaming 

dorpshuis. 

6. 
Lijst 

met 
geïnteresseerde bedrijven 

Volgend overleg 
een 

update 
van 

geïnteresseerde bedrijven. 
Actie 

7. 
W.vtt.k 

-Planning 
- 

(geanonimiseerd)

Hierbij volgt 
een 

grove planning 

van de 
procedure: 

ä@ 

Ontwerp omgevingsplan: 1°,2° 

kwartaal 2023 

ä 

Vaststelling 

omgevingsplan maken: 
3, 

4° 
kwartaal 2023 

@ 

Bouwrijp 

maken: 

1 
kwartaal 2024 

ä 
Uitgifte: 

2° kwartaal 2024 

maakt de civieltechnische 
planning. 

Actie 

Planning procedure 
en civieltechnische 

planning samenvoegen 
en delen 

met 
de 

PG. Actie 
(geanonimiseerd)

  

  

  

  

  

ACTIELIJST 

Actienr. 

| 
Onderwerp 

Wie 

220308- 

| 
Afstemming 

met 
PB's over communicatie 

met 
de 

Lel 

5 

omgeving. 

221011- 

| 
Update lijst geïnteresseerde bedrijven. Lm 

1 

221011- 

| 

Civiel technische 
planning 

maken. 

2 

221011- 

| 
Planning procedure 

en civieltechnische 
planning Lel 

3 

samenvoegen 
en delen met de PG 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

          

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)


