


Van: "[REDACTED]"
Verzonden: vrijdag 20 september 2024 14:45
Aan: "[REDACTED]" <[REDACTED]@hardenberg.nl>
Onderwerp: 240917 Concept verslag PG Heemserpoort
Bijlage(n): 240917 Concept verslag PG Heemserpoort.docx

Hoi [REDACTED], nog op en/of aanvullingen op het verslag. Hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Vakspecialist B Projecten

 0523 - [REDACTED]

 [REDACTED]@hardenberg.nl

 www.hardenberg.nl

 algemeen 14 0523



Gemeente
Hardenberg

Verslag PG Heemserpoort

[redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted]
 en [redacted]
 Afwezig: [redacted]

Datum: 17-09-2024

Voorzitter: [redacted]
 Notulist: [redacted]

Verslag		
#	Onderwerp	Samenvatting
1.	Opening & mededelingen	Er zijn geen mededelingen.
2.	Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering	De agenda en het verslag worden ongewijzigd vastgesteld.
3.	Locatie transportverdeelstation Enexis	Zoekgebied voor station wordt meegenomen in PvE. Beelden, ruimtebeslag ed doorsturen naar [redacted] Actie [redacted]
4.	Input PvE (zie bijgaand vb. Rollepaal Oost)	Uitgangspunten verkeer en transportverdeelstation zijn aangeleverd. [redacted] of [redacted] vragen m.b.t. input groen. Actie [redacted] [redacted] geeft aan dat Rollepaal een goed voorbeeld van uitgangspunten die gebruikt kan worden voor Heemserpoort. Aanleveren gegevens bij [redacted] Rho. Actie [redacted]
5.	Svz ontsluiting	Op 9/10 vindt er een intern overleg bij de provincie plaats, daarna gesprek tussen provincie en gemeente [redacted] PB Collendoorn heeft vragen gesteld aan [redacted] over behouden fietsverbinding vanuit Collendoorn i.r.t. ontwikkeling/ontsluiting Heemserpoort. [redacted] geeft aan dat deze verbinding met de nieuwe ontsluiting Heemerspoort in stand blijft.
6.	Onderzoeken (bodem)	Rapport bodemonderzoek van Tauw delen met PG-leden. Actie [redacted]
7.	EOS Haardijk (zie bijgaande mail)	Afstemming hierover met [redacted] Actie [redacted]

8.	Plaatselijk Belang	T.z.t. PB bijpraten na dat de gesprekken met de Provincie over de ontsluiting hebben plaatsgevonden.
9.	AZC (vertrouwelijk)	Maart 2026 loopt het contract met COA af. Kennismakingsgesprek inplannen tussen [REDACTED] Actie [REDACTED]
10.	W.v.t.t.k	Niet van toepassing.
11.	Rondvraag & Sluiting	Er is niets voor de rondvraag.

Actielijst			
Actienummer	Actie	Actiehouder	Deadline
240917-1	Beelden, ruimtebeslag transportverdeelstation ed doorsturen naar [REDACTED]	[REDACTED]	
240917-2	Alle input voor PvE doorsturen aan [REDACTED] Rho	[REDACTED]	
240917-3	Rapport bodemonderzoek delen met PG-leden.	[REDACTED]	
240917-4	Afstemming [REDACTED] over EOS Haardijk.	[REDACTED]	
240917-5	Kennismakingsgesprek inplannen tussen [REDACTED]	[REDACTED]	