

PLANNING Heemserpoort

Fase	Werkzaamheden	Maand
1	Onderzoeken Concept-motivering (exclusief stedenbouwkundig plan en mogelijk fasering als gevolg van stikstof)	Februari – maart Februari
2	Afstemming stedenbouwkundig plan Opstellen raamwerk regeling en werkingsgebieden Gevolgen inzichtelijk stikstof en natuur Mogelijke fasering en afronden regeling Oplevering voorontwerp Omgevingsplan	Februari – maart Maart – april Maart – april Mei Mei - juni
3	Voorontwerp ter inzage Vooroverleg en reactienota Opstellen ontwerp Omgevingsplan Ontwerp Omgevingsplan ter inzage Zienswijzen en reactienota	Juli – augustus Augustus – september September – oktober November – December December - januari
4	Opleveren vast te stellen plan Vaststelling door de raad Beroepsfase	Januari – februari 2026 Februari Maart