

**Van:** "[REDACTED] J"  
**Verzonden:** donderdag 21 november 2024 17:15  
**Aan:** "[REDACTED] J@hardenberg.nl">  
**Onderwerp:** RE: Heemserpoort

Hoi [REDACTED] J,

In de laatste planning die ik gemaakt heb staat dat we op 31/7/25 een onherroepelijk OP hebben. Dat betekent echter wel dat we uiterlijk 21/1 in B&W moeten zitten. Heb jij nog een planning van [REDACTED] J gehad tav het OP?

Na onherroepelijk kan het BRM starten, ik zie in een eerder planning van OG dat ze daar 6,5 maand voor hebben gerekend. Volgens mij klopt die niet. Gaan meestal uit van 3, hooguit 4 maanden. Dan zou het BRM eind 2025 klaar zijn.

Goed om nog even onze planning met elkaar door te nemen in ons eerstvolgende overleg en vervolgens aan OG hun planning te vragen. Ook i.v.m. met aanvraag Nuts wat ze in principe al een jaar vooruit moeten aanvragen willen we tijdige aansluiting.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] J

Vakspecialist B Projecten  
Tel. 0523-[REDACTED] J  
[REDACTED] J@hardenberg.nl

Bezoekadres:  
Stephanuspark 1, 7772 HZ Hardenberg  
Tel. 14 0523

Postadres:  
Postbus 500  
7770 BA Hardenberg

-----Oorspronkelijk bericht-----

**Van:** [REDACTED] J@hardenberg.nl>  
**Verzonden:** woensdag 20 november 2024 14:42  
**Aan:** [REDACTED] J@hardenberg.nl>  
**Onderwerp:** FW: Heemserpoort

Hadden we hier al iets over bepaald?

-----Oorspronkelijk bericht-----

**Van:** [REDACTED] J@hardenberg.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 19 november 2024 16:23  
**Aan:** [REDACTED] J@hardenberg.nl>  
**Onderwerp:** Heemserpoort

Beste [REDACTED] J

Wanneer denken we kavels te kunnen uitgeven in Heemserpoort?

Met vriendelijke groeten

[REDACTED] J

Verstuurd vanaf mijn iPhone