

Verslag PG Heemserpoort

Aanwezig: [REDACTED]

Afwezig: [REDACTED]

Datum: 10-6-2025


Voorzitter: [REDACTED]

Notulist: [REDACTED]

	Verslag	
#	Onderwerp	Samenvatting
1.	Opening & mededelingen	[REDACTED] is gestart als accountmanager bedrijven en zal vanaf nu deelnemen aan de projectgroep vergaderingen.
2.	Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering	De agenda en het verslag worden ongewijzigd vastgesteld.
3.	Stedenbouwkundigplan	Voorstel ontsluiting is in combi PFO besproken en is akkoord. Onderbouwing van de kostenontsluiting aanleveren bij portefeuillehouders. Actie [REDACTED] Eigenaar Rheezerveenseweg 2a zou in het verleden een financiële bijdrage hebben geleverd aan de ontsluiting aan de provinciale weg. Niemand binnen gemeente is hiervan op de hoogte. [REDACTED] gaat kijken of hij dit nog kan achterhalen. Actie [REDACTED]
4.	EOS Haardijk	Eerst moet aan ons doorgegeven worden hoe ze het willen, voordat we verder stappen kunnen zetten.
5.	Locatie transport verdeelstation	N.v.t.
6.	Communicatie	Direct omwonenden, Park Management en PB uitnodigen voor bijeenkomst 1/7. Deze week zal uitnodiging verstuurd worden. Actie [REDACTED] Daarna een nieuwsbrief sturen naar bedrijven op de belangstellendenlijst. Actie [REDACTED]
7.	AZC	N.v.t.
8.	W.v.t.t.k.	N.v.t.

9.	Rondvraag & Sluiting	<p>Verwacht niet dat er een partij is die de woning aan de Polendwarsweg 1 zal aankopen voor functie als bijvoorbeeld buurthuis oid.</p> <p>verslag vorig overleg met PB voor bespreken met , voordat het gesprek op 26/5 plaatsvindt.</p>
----	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actielijst			
Actienr.	Actie	Actiehouder	Deadline
240917-2	Afstemming over EOS Haardijk.		doorlopend
241210-3	Raming van kosten nader bespreken met bureau Noord.		
250304-2	Gesprekken met stakeholders inplannen. Bij ondernemers sluit ook aan.		
250401-6	Stroomaansluiting voor AZC is door gemeente aangelegd en moet blijven liggen na opheffen AZC.		Bij opheffen AZC.
250422-4	Extra trafo ruimte (Enexis) voor uitbreiding Marslanden inpassen op kavel vlakbij rotonde. Naast de huidige trafo van het AZC.		
250513-4	Perceel Polendwarsweg 1. Kavel is groot, kijken of deze gehalveerd kan worden en of op linker deel bedrijfskavel past.	Rho	
250513-5	Afstemming met stichting Das & Vecht over de fauna (dassen) passage		
250513-8	Eisen vanuit stichting Das & Vecht doorsturen aan		
250610-1	Onderbouwing van de kostenontsluiting aanleveren bij portefeuillehouders.		
250610-2	Eigenaar Rheezeveenseweg 2a zou in het verleden een financiële bijdrage hebben geleverd aan de ontsluiting op de provinciale weg. gaat kijken of hij dit nog kan achterhalen.		

250610-3	Direct omwonenden, Park Management en PB uitnodigen voor bijeenkomst 1/7. Deze week zal uitnodiging verstuurd worden.		
250610-4	Nieuwsbrief naar bedrijven op de belangstellendenlijst sturen.	