

Vervolgstappen ontsluiting

- varianten ontsluiting
- besproken binnen team verkeer
- 5/2 bespreken met Plaatselijk Belang
- 6/2 breder intern overleg over varianten (met civiel, stedenbouw, planeconomie)
- opmerkingen verwerken in eindadvies ontsluiting
- bespreken met provincie (eigenaar N343)
- voorstel aan wethouder c.q. college over voorkeursvariant