

Verslag projectgroep Heemserpoort extern

Datum: 8 december 2021

Aanwezig:

Bugel Hajema: [redacted] J, [redacted] J

Gemeente: [redacted] J, [redacted] J, [redacted] J en [redacted] J

Inleiding

Heemserpoort wordt in 2 fases ontwikkeld:

- 7 hectare (10 jaar) (2,9 hectare voor werk kavels en rest zijn woonwerk kavels)
- 8 hectare (uitwerking)

2 mogelijke RO-procedure sporen waarin een keuze gemaakt moet worden:

- Bestemmingsplan
- Omgevingsplan op basis van de omgevingswet

In gesprek met omgeving:

- Er is niet per se een voorontwerp nodig om het gesprek met de omgeving aan te gaan;
- de basis onderzoeken moet echter wel gedaan zijn.

Afspraken in tijd:

1. uitsluitel minister over inwerkingtreding omgevingswet op 1 juli en TAM's) **(Actie: Bugel)** naar verwachting wordt hier eind dit jaar / begin 2022 meer over bekend.
2. Vervolgens komt er een helder advies over de procedure **(Actie: bugel)**
3. Planning op basis van de gemaakt keuzes **(gemeente)**