

Concept Verslag Projectgroep bedrijventerrein Heemserpoort

Datum : Dinsdag 14 november 2023

Aanwezig : ████████ J, ████████ J, ████████ J, ████████ J, ████████ J

Afwezig : ████████ J, ████████ J, ████████ J

1. Opening & mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
2. Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering
De agenda en het verslag worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Svz bestemmingplanprocedure
-planning/houdbaarheid onderzoeken
-Bodemonderzoek incl. Pfas wordt uitgevoerd, de rest staat on hold in afwachting hoe het verder gaat met de ontsluiting.
4. Svz Stedenbouwkundigplan
██████ J en ████████ J stemmen volgende week af welk bureau het SP en het BKP gaan maken. **Actie** ████████ J
5. Svz ontsluiting
-Bono is met verkeersonderzoek gestart. Het definitieve rapport wordt in week 2 opgeleverd. Volgende week (20/11) hebben ████████ J en ████████ J afspraak met provincie ████████ J en ████████ J over de voorkeursvariant te bespreken. Indien mogelijk sluiten ████████ J en ████████ J hierbij aan. Diezelfde dag staat er 's ochtends overleg met Bono om de varianten te bespreken. Ook hier zullen ████████ J en ████████ J indien mogelijk bij aansluiten. ████████ J stuurt de afspraken door.
6. Planning
N.v.t.
7. W.v.t.t.k
- Brief aan bewoners Korte Spruit/Koningsspil/Polenweg
De brief gaat deze week op de post.
8. Rondvraag & Sluiting
Er is niets voor de rondvraag.

ACTIELIJST

Actienr.	Onderwerp	Wie	Actie gereed
221011-3	Planning procedure en civieltechnische planning samenvoegen en delen met de PG	█ J	
230214-1	Afgesproken dat █ J de portefeuillehouders regelmatig (maandelijks?) met een korte notitie informeren.	█ J	
230706-2	Afstemming welk bureau het stedenbouwkundigplan en het BKP gaat opstellen. Afspraak inplannen tussen █ J en █ J	█ J █ J	Juli '23 Week 47

DOORLOPENDE ACTIES

Actienr.	Onderwerp	Wie
220308-5	Afstemming met PB's over communicatie met de omgeving. (Doorlopende actie)	█ J
230907-1	Geregeld afstemming zoeken met ondernemersvereniging	█ J