

## Verslag PG Heemserpoort

Aanwezig: [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted]  
[redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] (Rho)  
en [redacted] (Rho)

Datum: 13-5-2025

Voorzitter: [redacted]  
Notulist: [redacted]

Verslag		
#	Onderwerp	Samenvatting
1.	Opening & mededelingen	[redacted] deelt mede dat vandaag in het combi pfo de ontsluiting Heemserpoort besproken wordt.
2.	Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering	De agenda en het verslag worden ongewijzigd vastgesteld.
3.	Stedenbouwkundigplan	<p>-Calamiteiten ontsluiting/fietspad noordelijk hoek kan eruit gehaald worden. <b>Actie Rho</b></p> <p>-De weg richting perceel [redacted] hoeft niet door te lopen en kan ingekort worden, ook aan de andere zijde richting gemaal en trafo. <b>Actie Rho</b></p> <p>- 3 woon/ werk kavels aan de Kroondijk omzetten in 1 werkkavel. <b>Actie Rho</b></p> <p>-School moet wellicht iets langer blijven staan na ontmantelen AZC, omdat er een andere school voor de leerlingen gezocht moet worden. Op deze school krijgen nl. niet alleen kinderen uit het AZC les maar ook statushouders en Oekraïners.</p> <p>-Na consultatie omgeving/stakeholders kijken of de woon/werkkavels op locatie school er in te laten of deze gaan omzetten naar bedrijfskavels.</p> <p>-Overleggen of op de locatie van de elektriciteitskast ook EOS geplaatst kan worden. <b>Actie</b> [redacted]</p> <p>-Locatie karakteristieke boerderij aan de Polendwarsweg 1 zou gebruikt kunnen worden voor centrumvoorziening. [redacted] geeft aan dat er dan wel een partij moet zijn die dit wil gaan oppakken. Kavel is groot, kijken of deze gehalveerd kan worden en of op linker deel bedrijfskavel past. <b>Actie Rho</b></p>

		-Afstemming met stichting Das & Vecht over de fauna (dassen)passage. <b>Actie</b> [redacted]
		In juni een bijeenkomst met de buurt inplannen. <b>Actie</b> [redacted]
4.	EOS Haardijk	Geen nieuws te melden.
5.	Locatie transport verdeelstation	Wordt afspraak met Enexis gemaakt om verder af te stemmen.
6.	Communicatie	Afstemming over communicatie met [redacted] <b>Actie</b> [redacted]
7.	AZC	In sept/okt is er overleg met COA over ontmanteling AZC. Op 1 mei 2026 moet alles weg zijn. M.u.v. trafo en rioolgemaal omdat dit eigendom gemeente is.
8.	W.v.t.t.k.	N.v.t.
9.	Rondvraag & Sluiting	[redacted] er zijn eisen vanuit stichting Das & Vecht. Zij zal deze doorsturen aan [redacted] <b>Actie</b>

Actielijst			
Actienr.	Actie	Actiehouder	Deadline
240917-2	Afstemming [redacted] over EOS Haardijk.	[redacted]	doorlopend
241210-3	Raming van kosten nader bespreken met bureau Noord.	[redacted]	
250304-2	Gesprekken met stakeholders inplannen. Bij ondernemers sluit [redacted] ook aan.	[redacted]	
250401-6	Stroomaansluiting voor AZC is door gemeente aangelegd en moet blijven liggen na opheffen AZC.	[redacted]	Bij opheffen AZC.
250422-4	Extra trafo ruimte (Enexis) voor uitbreiding Marslanden inpassen op kavel vlakbij rotonde.	[redacted]	
250513-1	Calamiteiten ontsluiting/fietspad noordelijk hoek kan eruit gehaald worden.	Rho	
250513-2	-De weg richting perceel [redacted] hoeft niet door te lopen en kan ingekort worden, ook aan de andere zijde richting gemaal en trafo.	Rho	

	-3 woon/ werk kavels aan de Kroondijk omzetten in 1 werkkavel.		
250513-3	Overleggen of op de locatie van de elektriciteitskast ook EOS voor Marslanden geplaatst kan worden	█	
250513-4	Perceel Polendwarsweg 1. Kavel is groot, kijken of deze gehalveerd kan worden en of op linker deel bedrijfskavel past.	Rho	
250513-5	Afstemming met stichting Das & Vecht over de fauna (dassen) passage	█	
250513-6	In juni een bijeenkomst met de buurt inplannen.	█	
250513-7	Afstemming over communicatie met █	█	
250513-8	Eisen vanuit stichting Das & Vecht doorsturen aan █	█	