Projectplan alcoholmatiging jeugd regio IJsselland

1. Inleiding

Alcoholgebruik onder jongeren neemt de laatste jaren sterk toe, ook in de
politieregio 1Jsselland. In een krantenkop stond deze zomer zelfs: ‘de Nederlandse
jongeren zijn de zuipschuiten van Europa’. Het alcoholgebruik door jongeren is een
landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel in de politiek als in de
media. Ook in de regio IJsselland wordt door (zeer jeugdige) jongeren stevig en
vaak alcohol gedronken. Het gaat om een urgent probleem!

De volgende tendens is in IJsselland zichtbaar® :

1. Door jongeren wordt op steeds jongere leeftijd voor het eerst alcohol
gedronken.

2. Ouders hebben een grotere tolerantie ten aanzien van het alcoholgebruik
van hun kinderen.

3. Jongeren drinken vaak veel alcohol.

Kortom een ontwikkeling die de nodige zorgen baart. Immers drinken van (veel)
alcohol op jonge leeftijd leidt tot onherstelbare orgaanschade (met name de
hersenen) en grotere risico’s voor alcoholverslaving in de volwassenheid. De
gezondheid van de jeugd is in het geding!

Daarnaast geeft (overmatig) drankgebruik door jongeren veel overlast en is er een
samenhang tussen alcohol en het plegen van criminaliteit (met name
geweldsdelicten en vernieling en vandalisme). De veiligheid neemt toe door een
vermindering van het alcoholgebruik door jongeren!

Om aan de geschetste ontwikkeling in de regio IJsselland wat te doen hebben de
gemeente Zwolle, Politie IJsselland, stichting CAD, GGD -Regio lJssel-Vecht en het
Project Integrale Veiligheid (PI1V) gezamenlijk het initiatief genomen om deze
thematiek ook regionaal op de politieke agenda te zetten.

Als start is op 16 februari jl. een bestuurlijke strategiebijeenkomst georganiseerd
waarin de ernst van het probleem is gepresenteerd en de mogelijkheden voor een
effectieve aanpak zijn toegelicht. Tijdens deze bijeenkomst hebben twaalf?
gemeenten gezamenlijk de intentieverklaring ondertekend, waarbij zij onderschrijven
dat de ontwikkelingen in het gebruik van alcohol onder jongeren een
maatschappelijk probleem vormen. Daarnaast hebben zij verklaard gezamenlijk
initiatieven te willen nemen om dit probleem aan te pakken om zo te komen tot een
substantiéle aanpak van alcoholmatiging bij de jeugd in regio lJsselland.

Er wordt op zowel nationaal als regionaal en lokaal niveau aandacht besteed aan
alcoholmatiging.

! Conclusies uit de gezondheidsmonitor 2003 van de GGD Regio IJssel-Vecht, waarbij een vergelijking is gemaakt
met de meting 1998.

2 Gemeenten Deventer, Olst/Wijhe, Ommen, Zwolle, Raalte, Kampen, Steenwijkerland, Staphorst, Zwartewaterland,
Dalfsen, Hardenberg en Hattem (deze laatste gemeente behoort niet tot de politieregio IJsselland, maar heeft wel
de intentieverklaring ondertekend).
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Op nationaal niveau worden activiteiten ontwikkeld om het alcoholgebruik door
jongeren te ontmoedigen (0.a wet- en regelgeving, voorlichtingscampagnes en
acties om de te vrije verkrijgbaarheid van alcohol onder de 16 jaar te beperken)®.
Op lokaal niveau hebben gemeenten de regierol bij het vormgeven en doen
uitvoeren van het alcoholmatigingsbeleid. Verschillende gemeenten in de
politieregio 1Jsselland zijn met dit beleid al actief aan de slag gegaan. Gemeenten
staan in deze aanpak echter niet alleen. Verschillende instanties houden zich bezig
met alcoholmatiging en kunnen gemeenten bij het vormgeven dit beleid
ondersteunen.

Ook de samenwerking tussen gemeenten (regionale aanpak) levert een duidelijke
meerwaarde. De provincie Overijssel (0.a. verantwoordelijk voor de jeugdzorg) wil
vanuit haar verantwoordelijkheid de ontwikkeling en uitvoering van projecten op het
gebied van alcoholmatiging gericht op jongeren ondersteunen.

Nationaal, regionaal en lokaal beleid moet aanvullend zijn om een effectieve aanpak
van het alcoholgebruik onder jongeren mogelijk te maken.

Bij een alcoholmatigingsbeleid zijn meerdere beleidsvelden betrokken. Zo hebben
de verschillende activiteiten o.a. betrekking op verslavingszorg, jeugdzorg,
gezondheid, welzijn, jeugd, onderwijs en veiligheid. Een integrale en brede aanpak
is daarom de werkwijze in IJsselland.

In dit projectplan staat beschreven op welke manier de regionale aanpak kan
worden vormgegeven. Dit om uiteindelijk te komen tot een uitwerking van een breed
scala aan concrete activiteiten waarin de volledige keten van toeleiding, preventie,
curatie en repressie gedekt is. Het organiseren van commitment is daarbij van groot
belang.

Bij het opzetten van een projectorganisatie is hierbij rekening gehouden (zowel
inhoudelijke deskundigheid als deskundigheid om plannen te laten ‘landen’ binnen
gemeentelijke organisaties en beleidscycli).

2. Maatschappelijke effect en doelen

Het maatschappelijk effect dat met het alcoholmatigingsbeleid voor jongeren in
IJsselland beoogd wordt is:

1. De omvang van de groep jongeren in de leeftijd van 10-24 jaar die drinkt, zal in
2011* niet groter zijn dan in 2003.

2. De startleeftijd waarop voor het eerst alcohol gedronken wordt zal in 2011 niet
lager zijn dan in 2003.

3. De totale consumptie van alcohol door de groep 10-24 jarigen neemt in 2011
niet toe ten opzichte van 2003.°

De gezondheidsmonitor jongeren van 12 tot 24 jaar van de GGD Regio IJssel-
Vecht is het meetinstrument waarmee de ontwikkelingen van het alcoholgebruik
worden gevolgd. De monitor wordt eenmaal per 4 jaar gehouden. In september
2006 wordt de datum voor de uitvoering van de volgende monitor vastgesteld.

8 0.a het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Trimbos Instituut, het NIGZ en de Stichting
Alcoholpreventie (STAP)

4 Voor 2011 is gekozen omdat naar verwachting de de aanpak pas na enige jaren zijn effecten zal hebben. De
volgende metingen van de GGD jeugdmonitor zullen in 2007 en 2011 plaatsvinden.

® De 1° en 3° doelstelling zijn gebaseerd op de metingen uit de GGD gezondheidsmonitor 12-24 jarigen (2003); voor
meer informatie zie bijgevoegde factsheet. De 2° doelstelling is geformuleerd vanuit de gegevens van het landelijk
onderzoek van het IVO (Instituut voor Verslavingsonderzoek): Alcoholgebruik jongeren 12-17 jaar: De rol van
ouders (2005).
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Hoewel de gezondheidsmonitor het gedrag van jongeren meet in de leeftijd van 12
tot 24 jaar, is ervoor gekozen om de activiteiten te richten op een grotere groep,
namelijk kinderen vanaf de leeftijd van 10 jaar. Uit de praktijk blijkt namelijk dat
kinderen vaak hun eerste alcoholische consumptie nemen in de hoogste groepen
van het basisonderwijs. Vandaar dat de preventie van overmatig alcoholgebruik al
op jonge leeftijd moet beginnen.

Om bovenstaand maatschappelijk effect te kunnen bereiken is de volgende
projectdoelstelling geformuleerd:

“Het bevorderen van regionaal en gemeentelijk beleid gericht op alcoholmatiging bij
jongeren in de leeftijd van 10-24 jaar waardoor de negatieve effecten van
alcoholgebruik worden verminderd”.

In het komende half jaar zullen in de ontwikkeling naar een regionaal
alcoholmatigingsprogramma 2007-2010 (meetbare) subdoelstellingen op de
verschillende thema'’s geformuleerd worden. Deze zullen zowel kwalitatief als
kwantitatief van aard zijn.

3. Doelgroep

Primaire doelgroep®
Jongeren in de leeftijd van 10-24 jaar en hun ouders. In de maatregelen zal een
onderscheid worden gemaakt in de leeftijdgroepen 10-15 en 16-24 jaar.

Secundaire doelgroep’
Onderwijs, sportverenigingen, jeugd- en jongerenwerk, winkeliers, horeca en
zorgverzekeraars.

4. Aanpak en werkwijze

Bovenstaand maatschappelijke effect kan alleen gerealiseerd worden binnen een
gezamenlijke, meerjarige, programmatische en concrete aanpak. Deze aanpak is
effectief wanneer alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen en hun
krachten bundelen.

Alcoholgebruik is een onderdeel van de hedendaagse jeugdcultuur.
Alcoholmatigingsbeleid moet zich daarom richten op de leefgebieden, waar
jongeren te vinden zijn: thuis, onderwijs en vrije tijd.

Uit onderzoek blijkt dat wanneer een combinatie van activiteiten gericht op deze
leefgebieden in samenhang wordt aangeboden er meer effect wordt bereikt. Het
uitgangspunt van het ministerie van VWS is dat alleen een samenhangende aanpak
doeltreffend is. Verschillende beleidsinstrumenten worden dan tegelijk ingezet, zoals
voorlichting, wetgeving, zelfregulering door de branche, hulpverlening en
accijnsheffing. Een nauwe samenwerking met lokale en regionale partners zoals
ouders, scholen, winkeliers, horeca, sportverenigingen, jeugd- en jongerenwerk,
GGD, politie en de stichting CAD is daarom vereist.

® Het s vooral deze groep waar de gedragsverandering moet plaatsvinden.

7 Verschillende personen/instellingen kunnen ondersteunend werken (zowel in de voorlichtende sfeer, het geven
van het goede voorbeeld of repressief optreden) om de opvattingen en het gedrag van de primaire doelgroep te
beinvioeden.
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Om slagvaardig te blijven, is ervoor gekozen om de aanpak uit te werken in vier
werkgroepen. De 1° drie werkgroepen richten zich op de beinvloeding van de
sociale omgeving van de jongere. De 4° werkgroep richt zich op de verkrijgbaarheid
van alcohol binnen de verschillende leefgebieden van jongeren.

1. Thuis: ouders en jeugdhulpverlening

2. Onderwijs: (speciaal) basisonderwijs (groep 7&8), het (speciaal) voortgezet
onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs

3. Vrije tijd: sportverenigingen, jeugd- en jongerenwerk, uitgaan en keten

4. Handhaving wet- en regelgeving: verkrijgbaarheid en gebruik van alcohol in
keten, horeca, verenigingen en winkels

Binnen deze werkgroepen wordt gewerkt aan een mix van maatregelen en
activiteiten volgens de gehele keten van toeleiding en preventie tot en met curatie
en repressie (zie figuur 1).

—— — ——

jongeren en ouders als
L infobron I

activiteiten | toeleiding | preventie | curatie repressie

werkgroepen

thuis

onderwijs

vrije tijd

handhaving,
wet- en
regelgeving

Figuur 1: opzet van de werkgroepen binnen de zorgketen.

Bij de bovenstaande integrale werkwijze worden verschillende partijen over een
langere tijd betrokken. Om de voortgang van het project te bewaken en te
ondersteunen ziet de projectorganisatie er als volgt uit:
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5. Projectorganisatie

De projectorganisatie kan als volgt weergegeven worden.

Projectleider PIV

Projectgroep
- Gemeente Zwolle

- Gemeente Hardenberg
- Gemeente Raalte

- Provincie Overijssel

- Stichting CAD

- Politie lJsselland

- GGD Regio
lJsselvecht

Bestuurlijke
verankering
Inhoudelijke

deskundigheid

erkgroep Onderwijs
Adoptie gemeente:

Werkgroep Vrije tijd
Adoptie gemeente:

Werkgroep Thuis
Adoptie gemeente:

Werkgroep Handhaving en Wet- & Regelgeving
(inclusief vertegenwoordiging OM)
Adoptie gemeente:

- Rapportage
- Monitoring

- Kaderstelling

]
¢
‘k - Besluitvorming

Figuur 2: Schematische weergave projectorganisatie

Het schema van de projectorganisatie wordt hieronder toegelicht.

Bestuurlijk overleg

Het bestuurlijk overleg is in 2005 (ad-hoc) ontstaan als reactie op de ontwikkelingen
in het alcoholgebruik van jongeren in I1Jsselland. Na de strategieconferentie in
februari 2006 is dit concept Projectplan alcoholmatiging jeugd regio 1Jsselland
opgesteld. Het projectplan zal nog worden voorgelegd ter besluitvorming aan het
Regionaal College waarbij het regionaal college zal worden gevraagd om in te
stemmen op de veiligheidsaspecten. Op dezelfde wijze is reeds het projectplan
voorgelegd aan het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid ten aanzien van de
gezondheidsaspecten.
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De gemeente Zwolle voert vanuit haar positie van centrumgemeente
verslavingszorg de regie op het project voor die gemeenten die binnen het
werkgebied van de centrumgemeenteregio vallen en onderdeel uitmaken van de
regio IJsselland. Ten aanzien van de gemeenten die geen onderdeel uitmaken van
de centrumgemeenteregio Zwolle, maar die wel de intentieverklaring ondertekend
hebben voert de gemeente Zwolle de regie vanuit een meer informele rol.

Het bestuurlijk overleg stuurt de projectgroep en (indirect) de werkgroepen aan en is
verantwoordelijk voor het ‘op koers te houden’ van het project.

Het bestuurlijk overleg wordt voorgezeten door de verantwoordelijke wethouder van
de gemeente Zwolle en bestaat daarnaast uit de wethouders van de gemeente
Hardenberg en de gemeente Raalte en de beleidsverantwoordelijken van de GGD
Regio 1Jssel-Vecht, de Politie 1Jsselland en de stichting CAD.

Projectgroep

De projectgroep vormt de schakel tussen de ontwikkeling van plannen in de
werkgroepen en het bestuurlijk overleg. Zij bevordert de voortgang van de
activiteiten en zorgt voor afstemming.

De projectgroep staat onder leiding van de projectleider alcoholmatiging jeugd regio
IJsselland (programmamanager project Integrale Veiligheid). De projectleider maakt
tevens deel uit van het bestuurlijk overleg zodat er afstemming is tussen
projectgroep en bestuurlijk overleg. De projectgroep bestaat daarnaast uit
beleidsmedewerkers/adviseurs van GGD Regio l1Jssel-Vecht, Politie 1Jsselland en
Stichting Cad en de gemeente Zwolle en Hardenberg alsmede de provincie
Overijssel.

De projectleider Alcoholmatiging Jeugd regio IJsselland zorgt onder meer voor het
opstellen van de agenda’s en de verslaglegging van de vergaderingen van de
projectgroep. Daarnaast stuurt de projectleider het proces dusdanig dat de
projectresultaten bereikt worden. Tenslotte is de projectleider voorzitter van de
werkgroep communicatie en zorgt zij vanuit die rol voor de afstemming van de PR
en communicatielijnen vanuit het project.

De gemeente Zwolle is vanuit haar rol met name verantwoordelijk voor de
richtinggevende beleidskaders, de afstemming en de contacten met de
regiogemeenten, de bestuurlijke afstemming en het creéren van bestuurlijk
draagvlak (bijv. via het portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid), het
zorgdragen voor (financiéle) randvoorwaarden en het zorgdragen voor een
eenduidige en actieve communicatiestrategie. Daarnaast zorgt de gemeente voor
de verslaglegging van het bestuurlijk overleg en is verantwoordelijk voor de
monitoring en evaluatie.

De GGD Regio 1Jssel-Vecht is onder meer verantwoordelijk voor de monitoring via
de gezondheidsmonior levert expertise en ondersteuning ten aanzien van
gezondheidsbevorderende activiteiten en initiatieven. De GGD stemt af met het
regionaal preventieplatform.

De stichting Cad levert deskundigheid en advies op het gebied van verslavingszorg
en verslavingspreventie.

De Politie 1Jsselland levert deskundigheid op het gebied van regelgeving,
handhaving en repressie

De provincie Overijssel participeert in de projectgroep en de verantwoordelijk
gedeputeerde is agendalid van het bestuurlijk overleg.
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Werkgroepen

De werkgroepen bestaan uit verschillende deskundigen op het gebied van het
betreffende leefgebied. Vanuit de projectgroep krijgt iedere werkgroep een duidelijk
omschreven opdracht alsmede een meer uitgewerkt profiel van de problematiek.
ledere werkgroep wordt voorgezeten door een ‘adoptie’-gemeente.

Na vaststelling van het projectplan zullen de werkgroepen gaan starten. De
voorbereidingen hiertoe zijn reeds gestart. Zo zijn een viertal gemeenten verzocht
om bestuurlijk en ambtelijk ieder één werkgroep te adopteren. De gemeente
Kampen heeft inmiddels de werkgroep vrije tijd geadopteerd en de gemeente
Zwartewaterland de werkgroep onderwijs. De gemeente Steenwijkerland heeft de
werkgroep thuis geadopteerd. De gemeente Deventer (handhaving en wet- en
regelgeving) heeft het verzoek nog in beraad. Daarnaast hebben de deelnemende
organisaties in de projectgroep (gemeente Zwolle, CAD, politie en GGD) ieder
deelnemers beschikbaar gesteld voor de werkgroepen. Daarnaast zullen partners
vanuit onderwijs, welzijn, sport, horeca en detailhandel betrokken worden.

De beleidsmedewerkers/adviseurs van de GGD Regio |Jssel-Vecht, Politie
IJsselland, de stichting CAD en de gemeente Zwolle hebben tevens zitting in één
van de werkgroepen en zijn vanuit die rol de verbinding met de projectgroep. Zij
bewaken onder meer de voortgang van de betreffende werkgroep in het licht van de
planning.

Bij het proces van de werkgroepen zal gebruik gemaakt worden van de
deskundigheid van verschillende landelijke instellingen, bv. STAP, NIGZ en het
Trimbos Instituut. Tevens zal er een contactpersoon van een landelijke instelling
worden gezocht.Op deze wijze wordt de afstemming met het landelijk beleid en
elders ontwikkelde werkwijzen het beste geborgd.

Parallel aan de start van de werkgroepen zijn initiatieven en activiteiten ontstaan die
ondersteunend zijn aan de doelstellingen van het projectplan. Deze initiatieven qua
onderzoek, subsidies en lokale of regionale activiteiten worden ingepast in het
project en de werkgroepenstructuur.

6. Communicatie en PR

Naast de samenwerkingspartners zijn vele andere organisaties, direct of indirect,
betrokken bij de uitvoering van het projectplan. Om allen goed te blijven informeren
is het van belang een gedegen communicatiestrategie op te zetten. Een
communicatiewerkgroep (gemeente Zwolle, Stichting Cad en GGD Regio 1Jssel-
Vecht) zal gedurende het project de verschillende activiteiten ondersteunen.
Afstemming met de regiopolitie IJsselland vind ook plaats, alhoewel de politie niet
structureel in de werkgroep communicatie participeert.

Als onderdeel van het projectplan zal een communicatieplan worden opgesteld. Dit
communicatieplan zal enerzijds afspraken betreffen tussen de
samenwerkingspartners gemeente Zwolle, CAD, GGD en de regiopolitie 1Jsselland
en anderzijds concrete communicatiemiddelen bevatten (zoals een nieuwsbrief, een
regionale grootschalige bijeenkomst, een regionale website, concept-ontwikkeling
stijl, logo en slogan). Uitvoering hiervan is afhankelijk van subsidiering door de
provincie Overijssel.
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7. Planning

Het project verloopt via de methodiek van het projectmatig werken via vier fasen:

De initiatieffase is met de organisatie van de strategiebijeenkomst (februari 2006)

afgerond.

De definitiefase (2006) is via de vaststelling van het projectplan afgerond.

De volgende fase is de ontwerpfase (tot medio 2007). Hierbij worden instrumenten
ontwikkeld, best practices verzameld en de eerste acties/interventies uitgeprobeerd.
Gedurende deze fase zullen de aanloopkosten gedekt worden uit incidentele
subsidies en bijdragen.
De vierde fase (2008-2010) is de realisatiefase. Het project Alcoholmatiging Jeugd —
regio lIJsselland moet uiteindelijk bouwstenen opleveren voor concrete en
uitvoerende activiteiten die werken ten aanzien van alcoholmatiging bij jongeren.
Deze zullen vervat worden in een alcoholmatigingsprogramma 2007 — 2010.
Gemeenten kunnen uit het samenhangende programma die maatregelen,
werkwijzen, interventies, projecten en activiteiten kiezen die het beste bij de lokale
situatie en problematiek passen. Tussentijds zal bijstelling plaats kunnen vinden,
bijvoorbeeld aan de hand van de gezondheidsmonitor 12-24 jarigen (GGD). Ook zal
in 2008 wordt bezien of het bestuurlijk overleg gecontinueerd moet worden.

De vijfde fase is de evaluatiefase. Dit is nodig om na verloop van tijd te kunnen
nagaan wat de inspanningen in het kader van het te formuleren
alcoholmatigingsprogramma aan resultaten opleveren. Daarbij wordt enerzijds
gekeken naar het proces van het project zelf: zijn de onderdelen volgens planning
verlopen, wat heeft bijgedragen aan succes en wat waren juist valkuilen? Anderzijds
wordt bij de evaluatie gekeken naar het effect van de voorstellen: wat is de
verandering bij de diverse doelgroepen in kennis, houding en gedrag ten opzichte
van alcoholgebruik door de jeugd in regio IJsselland.

Schematisch is deze fasering als volgt weer te geven.

Periode Activiteit Uitvoering door: Bewaakt door:
Fase 1 Initiatieffase
Februari 2006 | Strategiebijeenkomst Projectgroep Bestuurlijk overleg
Februari 2006 | Intentieverklaring Projectgroep Bestuurlijk overleg
Fase 2 Definitiefase
Mei- Projectplan Projectgroep Bestuurlijk overleg
December
2006
December Vaststelling adoptiegemeenten | Projectgroep Bestuurlijk overleg
2006
December Samenstelling werkgroepen Projectgroep + Bestuurlijk overleg
2006 adoptiegemeenten
Fase 3 Ontwerpfase
Januari 2007 | Startbijeenkomst per werkgroep | Werkgroepen Projectgroep
organiseren ter verheldering
opdracht
Januari 2007 | Uitwerken programmatische Werkgroepen Projectgroep

—April 2007

aanpak volgens opdracht
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Mei 2007 Concept- Projectgroep Bestuurlijk overleg
Alcoholmatigingsprogramma
2007 — 2010
Juni 2007 Presentatie regionaal Projectgroep Bestuurlijk overleg
alcoholmatigingsprogramma
2007-2010 in grootschalige
bijeenkomst
Juni 2007 — Definitief Regionaal Projectgroep Bestuurlijk overleg
augustus Alcoholmatigingsprogramma
2007 2007 -2010
September — | Besluitvorming gemeenten Gemeenten Bestuurlijk overleg
November
2007
Fase 4 Realisatiefase
September Uitvoeren regionaal Gemeenten + Projectgroep
2007 - alcoholmatigingsprogramma diverse instellingen
December 2007 — 2010
2010
Juli — Uitvoeren innovatieve activiteiten | Projectgroep Bestuurlijk overleg
December / pilots
2007
Fase 5 Evaluatiefase
Januari 2008 | Uitkomsten GGD- Projectgroep Bestuurlijk overleg
gezondheidsonderzoek 12-24
jarigen
2011 Procesevaluatie Projectgroep Bestuurlijk overleg
2011 Uitkomsten GGD- Projectgroep Bestuurlijk overleg
gezondheidsonderzoek 12-24
jarigen

8. Financién

8.1 Subsidies
De provincie Overijssel heeft kenbaar gemaakt dat zij in 2007 € 100.000

beschikbaar heeft voor concrete regionale prestaties rondom het thema “Jeugd en
alcohol” die ondersteunend zijn aan de regionale aanpak (conferentie en/of
communicatiemiddelen zijn genoemd) en voor de regio innovatieve activiteiten. Met
de provincie Overijssel is (ambtelijk) overleg gevoerd over de vereisten voor een
subsidieaanvraag. Afspraak is gemaakt dat eind dit jaar de gemeente Zwolle een
subsidieaanvraag doet namens de regio lJsselland. Concrete vraag aan de
provincie is daarbij € 100.000 in totaal beschikbaar te stellen ten behoeve concrete
prestaties binnen de regionale aanpak in l1Jsselland. Binnen deze aanvraag is ten
behoeve van communicatie-activiteiten en prestaties € 25.000 opgenomen. Voor de
invulling van de overige (innovatieve) prestaties in de tweede helft van 2007 zal een
nader voorstel gedaan worden aan de provincie nadat het concept-
alcoholmatigingsprogramma 2007-2010 gereed is gekomen (medio 2007).

Het ministerie van BZK heeft op 30 november 2006 € 52.500 in het kader van het
project Alcoholmatiging Jeugd — regio IJsselland beschikbaar gesteld aan het
project Integrale Veiligheid ten behoeve van het opzetten van een preventief

casusoverleg en het vastleggen van werkafspraken hieromtrent tussen partijen in de
11 betrokken gemeenten. Dit in kader van het project Alcoholmatiging Jeugd — regio
IJsselland Onder andere zal hierbij de aansluiting tussen het preventief
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casusoverleg en het justitieel casusoverleg betrokken worden als het gaat om
jongeren met een beginnen alcoholprobleem. Dit dient in 2007 te worden
gerealiseerd. Afspraak is gemaakt dat deze actie ook onderdeel gaat uitmaken van
activiteiten die plaatsvinden in het kader van het projectplan.

Voor de dekking van de overige activiteiten die zullen voortvioeien uit het regionaal
alcoholmatigingsprogramma 2007 — 2010 zijn in beginsel de bestaande
gemeentelijke middelen op het gebied van verslavingszorg, veiligheid en jeugd
kaderstellend. Wel zal al in de periode januari — augustus 2007 overleg gevoerd
worden met de zorgfinanciers en het ministerie van VWS om te bezien in hoeverre
er co-financiering hiervan plaats kan vinden. Op 3 november 2006 is dit door de
gemeente Zwolle reeds aangekaart in het financierdersoverleg met onder meer de
zorgverzekeraars. Immers, het voorkomen van gezondheidsschade door alcohol is
een onderliggend lange termijn doel. Dit overleg zal vervolgd worden in het eerste
kwartaal 2007.

8.2 Urenbesteding

Vanuit de gemeente Zwolle, de gemeente Hardenberg, de provincie Overijssel,
Politie IJsselland, GGD Regio IJssel -Vecht en Stichting Cad wordt in de
ontwerpfase een projectgroeplid geleverd. Deze taak vraagt ca. 8 uur per week.
Daarnaast leveren de instellingen (GGD, stichting Cad, politie) voor iedere
werkgroep een inhoudelijk deskundige. De werkgroepen krijgen een duidelijke
opdracht en komen in totaal vier keer bij elkaar.

De ureninzet in de ontwerpfase is uitgewerkt in de bijlage.

Ten aanzien van de ureninzet heeft het portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid
van de regio lJssel-Vecht ingestemd met de ureninzet van de GGD binnen dit
projectplan. In de uitvoeringsovereenkomst 2007 die de gemeente Zwolle sluit met
de stichting CAD zal de ureninzet van de stichting CAD worden meegenomen in het
product preventie. In het regionaal College zal in februari 2007 (planning: 7 februari
2007 regionaal college, daaraan voorafgaand regionale driehoek op 15 en 22
januari 2007) over de inzet van de politie binnen het projectplan besloten worden.
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Bijlagen

Ureninzet ontwerpfase betrokken samenwerkingspartners;
Intentieverklaring Jeugd en Alcohol;

Factsheet “Alcoholgebruik door jongeren;

Resultaten gezondheidsmonitor kinderen 0-12, gegevens m.b.t.
alcoholgebruik;

5. Leden bestuurlijk overleg "Jeugd en Alcohol” en projectgroep;

PwonNPE
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BIJLAGE 1: Ureninzet ontwerpfase betrokken samenwerkingspartners

Urenbesteding projectgroeplid (GGD, Stichting Cad en Politie):
- Bijwonen vergaderingen projectgroep
Frequentie: 1x per maand a 3 uur + administratie/voorbereidingstijd a 3 uur
= 6 uur per maand
- Uitvoering geven aan taak en rol binnen projectgroep
= 20 uur per maand
- Bijwonen vergaderingen van één werkgroep als schakel en procesbegeleider
Frequentie: 4 vergaderingen a 3 uur +
administratie/voorbereidingstijd/verzameltijd a 8 uur per bijeenkomst =
(gemiddeld) 4 uur per maand
- (waar nodig) Bijwonen bestuurdersoverleg voor schakel
Frequentie 1x per 2 maand a 2 uur + administratie/voorbereidingstijd a 2 uur
= 2 uur per maand
Totale netto inzet: 8 uur per week (gemiddeld)

Urenbesteding projectgroeplid (gemeenten en provincie) uitgewerkt:
- Bijwonen vergaderingen projectgroep
Frequentie: 1x per maand a 3 uur + administratie/voorbereidingstijd a 3 uur
= 6 uur per maand
- Uitvoering geven aan taak en rol binnen projectgroep
= 20 uur per maand
- Voorbereiden bestuurdersoverleg, zorgen voor lijnen richting gemeenten = 4
uur per maand
- (waar nodig) Bijwonen bestuurdersoverleg voor schakel
Frequentie 1x per 2 maand a 2 uur + administratie/voorbereidingstijd a 2 uur
= 2 uur per maand
Totale netto inzet: 8 uur per week (gemiddeld)

Urenbesteding werkgroeplid deelnemende instelling (GGD, Politie, Stichting Cad)
uitgewerkt:

- Bijwonen vergaderingen van de werkgroep als deskundige. Frequentie: 4
vergaderingen a 3 uur + voorbereiding en verzameltijd a 2 uur per
bijeenkomst + deelname aan presentatie actieprogramma a 16 uur = 36 uur
per werkgroep = 144 uur per instelling (in een half jaar tijd) = 24 uur per
maand (oktober 2006-februari 2007).

Urenbesteding Projectleider (PIV)
- Urenbesteding projectgroeplid (8 uur) + codrdinatie (4 uur).
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