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Beste collega’s,
Bijgaand treffen jullie de concept verslagen PG Heemserpoort en De Boschkamp van afgelopen dinsdag 14/11.
Met vriendelijke groet,

J
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g Hardenberg

Concept Verslag Projectgroep bedrijventerrein Heemserpoort

Datum : Dinsdag 14 november 2023
Aanwezigen : —
awezig

1. Opening & mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

2. Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering
De agenda en het verslag worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Svz bestemmingplanprocedure
-planning/houdbaarheid onderzoeken
-Bodemonderzoek incl. Pfas wordt uitgevoerd, de rest staat on hold in afwachting
hoe het verder gaat met de ontsluiting.

4. Svz Stedenbouwkundigplan
en stemmen volgende week af welk bureau het SP en het BKP gaan
maken. Actie

5. Svz ontsluiting
-Bono is met verkeersonderzoek gestart. Het definitieve rapport wordt in week 2
opgeleverd. Volgende week (20/11) hebben en M afspraak met
provincie (Dhrn Kuiper en Klein Koerkamp) over de voorkeursvariant te
bespreken. Indien mogelijk sluiten en hierbij aan. Diezelfde dag
staat er ‘s ochtends overleg met Bono om de varianten te bespreken. Ook hier
zullen en indien mogelijk bij aansluiten. stuurt de afspraken
door.

6. Planning
N.v.t.

7. W..t.tk
- Brief aan bewoners Korte Spruit/Koningsspil/Polenweg
De brief gaat deze week op de post.

8. Rondvraag & Sluiting
Er is niets voor de rondvraag.



ACTIELIJST

Actienr. | Onderwerp Wie Actie
gereed
221011- | Planning procedure en civieltechnische
3 planning samenvoegen en delen met de PG
230214- | Afgesproken dat de
1 portefeuillehouders regelmatig
(maandelijks?) met een korte notitie
informeren.
230706- | Afstemming welk bureau het Juli 23
> stedenbouwkundigplan en het BKP gaat Week 47

opstellen.

Afspraak inplannen tussen en

DOORLOPENDE ACTIES

Actienr. | Onderwerp Wie
220308- | Afstemming met PB’s over communicatie met de
5 omgeving.

(Doorlopende actie)
230907- | Geregeld afstemming zoeken met
1 ondernemersvereniging




g Hardenberg

Concept Verslag Projectgroep bedrijventerrein De
Boschkamp

Datum : Dinsdag 14 november 2023
Aanwezigen :
Afwezig :

1. Opening & mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
2. Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering
De agenda en verslag worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Svz Bestemmingsplan en onderzoeken
-nader onderzoek beschermde soorten ontvangen.
-Offerte aangevraagd voor aanvraag ontheffing beschermde soorten.
Alle stukken zijn voorgelegd aan H en Alwin in het PFO. Stukken zijn
akkoord en kunnen op route voor besluitvorming. 28/11 college, 7/12 tot 17/1 ter
inzage legging.
-Inloopbijeenkomst op woensdag 13/12 van 17.00-19.00 uur in de
Hardenbergzaal.
Panelen: BP kaart, Inrichtingsplan, luchtfoto met inzet planning en van de schets
ontsluiting. Ontsluiting Burgerkampweg straks over de Klinkerweg, ook plaatjes
van laten zien tijdens de inloop.
4. Svz stedenbouwkundig plan
Profiel is aangepast in het stedenbouwkundig plan.
5. Svz
Geen nieuws te melden.
6. Planning
Planning aanpassen. Actie
- Onderzoeken worden deze maand uitgevoerd en afgerond. Loopt conform
planning.
- Proviel krijgt opdracht voor uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden .
7. W.v.t.t.k.
N.v.t.
8. Rondvraag & sluiting

Er is niets voor de rondvraag.



ACTIELYST

Actienr. | Onderwerp Wie Actie

3 gronden voor de raad.

gereed
220208- maakt concept aankoopvoorstel
J

231114- | Bestemmingsplanprocedure aanpassen.
I

DOORLOPENDE ACTIES

230504- | Communicatie met omwonenden
1

B

BESLUITEN

230907- | Het stedenbouwkundig plan is akkoord bevonden door PG leden en is
1 definitief.




