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Dag allen, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Hierbij 
het 

verslag 
van ons 

overleg 
van 

gisteren (15-07) 
over 

ontwikkeling 
en 

ontsluiting 
van 

bedrijventerrein 

Heemserpoort 

in 

Hardenberg. Wij gaan 

in 

overleg 

met 
Bono Traffics het onderzoek verder 

oppakken. 

Mochten er 

aanvullingen zijn, 
dan hoor 

ik 
dat 

graag. 

Met 

vriendelijke groet, 
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Datum: 15-07-2025 

Ontsluiting bedrijventerrein Heemserpoort 
in 

Hardenberg 

Verslag overleg provincie 
& gemeente 

Aanwezig: 
Provincie: 

E 

(geanonimiseerd)

  (geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

-__ 

Aanleiding overleg provincie 
& 
gemeente 

Geen 
draagvlak 

voor voorkeursvariant 1B 
(Kroondijk) 

in de 
omgeving. 

Direct 

omwonenden 
zijn tegen, 

evenals 
Plaatselijk Belang 

Rheezerveen-Heemserveen. 
De 

informatieavond voor alle 
belanghebbenden 

is stroef 
verlopen. 

De 
omgeving gaf 

aan 

dat in het verleden de 
afspraak 

is 
gemaakt 

dat de 
AZC-ontsluiting 

in de toekomst zal 

dienen als 
ontsluiting Heemserpoort. 

Groot gedeelte 
infra 

ligt 
er 

al, 
dus relatief 

‘makkelijk’ 
te 

regelen. 

Tijdens 
de 

informatiebijeenkomst 
heeft 

aangegeven 
om alle 

mogelijkheden 

weer 
te 

bespreken 

met 
de 

provincie, 
dus ook 

optie 
1C 

(ontsluiting 
t.h.v. 

AZC). 

(geanonimiseerd)

- 

Gezamenlijke 
voorkeursvariant: Variant 

1B (Kroondijk) 

o 

Op 
basis van het onderzoek van Bono Traffics komen 

provincie 
en 

gemeente 

gezamenlijk 
tot de conclusie dat variant 

1B 
de voorkeursvariant is. 

o Voorwaarde is dat 
aansluiting Rheezerveenseweg op 

N343 
opgeheven 

moet 

worden. Dit ook 
op 

basis van Referentiekader economische bereikbaarheid 

kernnet 
wegen Overijssel 

waar o.a. 

gemeente Hardenberg positief op 
heeft 

geadviseerd 
dat 

extra 

aansluitingen op N-wegen 
niet 

acceptabel zijn. 
Wel zal 

een 

verbinding gerealiseerd 
moeten worden 

tussen Rheezerveenseweg 
en 

Kroondijk 
zodat 

Rheezerveen/Heemserveen 
niet 

geïsoleerd 
wordt. 

- 

Bezwaren omgeving 

o 

Verwachting grote 
toename 

sluipverkeer 
vanaf Witte 

Paal, 
door Rheezerveen- 

Heemserveen, richting 
de 

aansluiting Kroondijk. 
Of door het 

gebied langs 
de 

N343 richting Slagharen/Lutten. 

Kostbare 
ingreep 

om oversteek 
Kroondijk op 

te 
waarderen. 

In 
het verleden was 

altijd 
de 

bedoeling 
om 

Heemserpoort 

te ontsluiten 
op 

de 

N343 
t.h.v. het 

AZC. 

-_ 

Aanpak 
rotonde 

Haardijk-Van Uterwyckallee 

o 
Inmiddels is 

bij 
zowel 

provincie 
als 

gemeente 
bekend dat de rotonde 

Haardijk- 

Van 
Uterwyckallee 

de 
toekomstige 

verkeersintensiteiten niet kan afhandelen. 

Aanpak 
van deze rotonde is dan ook vereist. 

o 

Optie 
turbo-rotonde is 

ingewikkeld, gezien 
de 

positie 
van de fiets. Een turbo- 

rotonde wordt dan ook niet 
kansrijk geacht. 

o Een logische 
keuze zou 

zijn 
om van deze rotonde een 

VRI 
te maken. 

Deze 
kan 

op 
een ‘slimme’ manier 

gekoppeld 
worden aan de andere VRI's 

op 
de 

Haardijk. 
Hiermee is het 

mogelijk 
om een 

groene golf 
te realiseren. 



o In 2026 wordt het onderzoek gestart 
naar de aanpak van deze rotonde. In 

2027 uitwerking hiervan en 2028 uitvoering (globale planning). De gemeente 

heeft hiervoor middelen gereserveerd. 

- Optie AZC 

Voordelen: 

  Directe ontsluiting op N343 midden in plangebied 

  Relatief eenvoudig doordat infra van AZC ontsluiting er al ligt. Zo ook 

vanuit het verleden ingestoken. 

  Waarschijnlijk kleinere kans op sluipverkeer door Rheezerveen- 

Heemserveen 

  Oplossing d. m. v. VRI kan gekoppeld worden aan VRI’s Haardijk , mits 

rotonde Haardijk-V. Uterwyckallee ook VRI wordt. 

Nadelen: 

  Geen koppelkans met oversteek Kroondijk. Wel kan Kroondijk 

afgesloten worden als de Luggersweg wordt aangesloten op kruispunt 

t. h. v. AZC. 

  Als aansluiting Rheezerveenseweg wordt afgesloten 
, 
sluit 

Rheezerveen-Heemserveen minder goed aan op N343. 

o 

o 

- Vervolg onderzoek Heemserpoort 

Het totaalplaatje moet volledig bekeken worden. Rekening houden met zowel 

uitbreiding Marslanden als ontwikkeling Heemserpoort. Ook rekening houden 

met rotonde Haardijk , afstand tussen VRI’s i. v. m. doorstroming , en 

toekomstplaatje (bv. uitbreidingsmogelijkheden Heemserpoort). 

Taak voor Bono om rapportage objectief te onderbouwen met cijfers en feiten. 

Ook koppelkansen krachtig benoemen. Voorbeeld is om koude oversteek 

Kroondijk direct verkeersveiliger te maken door hier een degelijke ontsluiting 

met VRI van 
te maken. 

Gebruik maken van landelijke richtlijnen zoals CROW en Duurzaam Veilig. 

Ook ‘Referentiekader economische bereikbaarheid kernnet wegen Overijssel’ 

meenemen. 

Abstractieniveau hoog houden in rapportage. 

Duidelijk moet worden of ontsluiting AZC op de N343 een optie is met daarbij 

de voor- en nadelen. 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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