
Bijlage 7: Toelichting onderzoeken Sportpark de Boshoek 

1 Inleiding 

De afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd om te komen tot besluitvorming over een 

toekomstbestendig sportpark. In deze bijlage wordt dit nader toegelicht.  

2 Huidige situatie
In het rapport van het integrale onderzoek sportparken in bijlage 5 is per sportpark een toelichting 

opgenomen van de huidige situatie voor de verschillende verenigingen. In onderstaande wordt voor 

HHC en TPC de huidige situatie toegelicht, de input hiervoor is mede aangeleverd door de 

verenigingen zelf. 

HHC (voetbal) 

De vereniging is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Met de omzetting van het voormalige hockeyveld 

naar een voetbalveld wordt extra veldcapaciteit gerealiseerd. Op dit moment (zomer 2025) wordt het 

kleedkamergebouw gerenoveerd en uitgebreid. Door de ledengroei in de afgelopen jaren ervaart HHC 

een knelpunt in de capaciteit van het clubgebouw. HHC heeft de wens het huidige clubgebouw en 

tribune te renoveren en uit te breiden.  

TPC (tennis en padel) 

Door sterke ledengroei (van 750 leden in 2022 naar 1.100 leden in 2025) de afgelopen jaren ervaart 

TPC een knelpunt ten aanzien van het aantal tennisvelden, maar vooral ten aanzien van de 

padelbanen. Ook de kantine is door de ledengroei te klein.  

Padel is een hard groeiende breedtesport, geschikt voor alle leeftijden en niveaus, en draagt bij aan de 

vitaliteit van de spelers. Naar mening van TPC (en HHC) is padel te beschouwen als breedtesport: 

dynamisch, sociaal, toegankelijk en snel te leren. Een sport die op grote schaal, meestal recreatief en niet-

professioneel, door mensen van alle leeftijden wordt beoefend. De nadruk ligt op fysieke en sociale 

voordelen, eerder dan op prestatie en winst. 

Padel is binnen TPC zeer populair bij de leden tussen de 15 en 50 jaar, maar ook oudere leden zijn op 

de padelbanen te vinden. TPC kan op dit moment de druk niet aan en heeft beperkingen ingevoerd 

(zoals in de avond 1x per week mogen spelen, zomerlidmaatschap aanbieden zonder de mogelijkheid 

om ’s avonds te spelen en het niet meer toelaten van competitieteams). Leden en inwoners van de 

gemeente wijken thans uit naar bijvoorbeeld Zwolle of Vroomshoop om te kunnen padellen. TPC hecht 

er veel waarde aan om deze groeiende sport betaalbaar aan te kunnen blijven bieden aan haar 

leden/inwoners van de gemeente (huur van een commerciële padelbaan circa €30,- per uur ten 

opzichte van een lidmaatschapstarief senioren van €150,- per jaar) 

De tennishal is via een erfpacht en recht van opstal in eigendom van de Stichting Beheer 

Tenniscentrum Hardenberg. Daarnaast zijn bij TPC ook de buitenbanen via een recht van erfpacht en 

recht van opstal in eigendom van de stichting. De vereniging huurt van de stichting de buitenbanen, 

waardoor leden op basis van hun lidmaatschap zonder verdere kosten gebruik kunnen maken van 

deze banen (zowel tennis als padel, het is één lidmaatschap). De hal dient door leden bij gewenst 

gebruik te worden gehuurd en daarvan kan dus enkel tegen betaling gebruik worden gemaakt. De 

binnenbanen worden daarnaast door de trainers gehuurd zodat zij hun lessen (waaronder jeugd in de 

winterdag) kunnen verzorgen. Tot slot kan de hal ook door niet leden worden gehuurd (waaronder 

scholen en door tennissers uit de omgeving) en heeft daarmee ook een regiofunctie. Spelers uit de 
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regio en leden van TPC kunnen aldus per uur huren of sluiten in de wintermaanden een contract, 

waardoor zij een vaste baan in de week in de wintermaanden ter beschikking hebben.  

Uitgangspunt is dat de tennishal zichzelf (financieel) in stand houdt. Exploitatiekosten (o.a. onderhoud 

en energie) worden gedekt uit inkomsten van de verhuur van de binnenbanen. Het lukt echter niet om 

te sparen voor grote investeringen voor renovatie en verduurzaming.  

TPC geeft aan dat dit een van de laatste tennishallen in de regio is. Vooral in de winter heeft de 

tennishal meerwaarde. Jeugdigen en oud-senioren kunnen ook bij slechte weersomstandigheden hun 

sport bedrijven. In de winterperiode is het van essentieel belang dat de jeugd kan blijven trainen en 

wedstrijden kan spelen in de hal. Voor behoud van spelplezier en de ontwikkeling van vaardigheden.  

De tennisvereniging maakt gebruik van de kantine en kleedkamers. Deze zijn onderdeel van de 

tennishal.  

TPC zit ingesloten. Uitbreiding van tennis- en padelbanen is hierdoor niet zonder meer mogelijk. 

Geluidsoverlast door tennis/padel voor de omgeving leidt tot verdere beperkingen van de 

mogelijkheden voor uitbreiding van met name padelbanen.  

TPC heeft als optie voorgesteld dat de gemeente de aanleg van padelbanen financiert, waarna TPC 

hiervoor huur betaalt. Vergelijkbaar met een constructie voor voetbalvelden. Er is nog geen formele 

reactie van de gemeente ontvangen. 

Algemeen sportpark 

De parkeercapaciteit van het sportpark wordt als te klein en bovendien onveilig ervaren. Er is 

onvoldoende terreinverlichting, de sportparkinrichting is achterhaald en sluit niet aan bij huidige 

gehanteerde uitgangspunten voor bijvoorbeeld toegankelijkheid, groeninrichting, klimaat en 

biodiversiteit. Aandachtspunt is ook het parkeren (en laden/lossen) van paarden in de directe nabijheid 

van parkerende bezoekers van het sportpark.  

Voor de overige gebruikers van het sportpark wordt verwezen naar bijlage 5. Het betreft:  

• Manage de Gulden Spoor 

• Christian Motorcyclists Association (CMA, motorclub) 

• Jeu-de-Boules 

• De snelle wieken (duivensportvereniging) 

• Natuurijsbaan 
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3 Visie voor sportpark de Boshoek: een lange voorgeschiedenis 

Al jaren is de gemeente in overleg met de verenigingen over de toekomstbestendigheid en 

optimalisatie van de inrichting van het sportpark.  

HHC en TPC zijn de afgelopen jaren (fors) gegroeid. Zij ervaren hierdoor een knelpunt in de capaciteit 

van hun accommodaties. Voor de velden en banen. En ook voor de gebouwen (clubhuis/kantine).  

Uitbreiding van het aantal velden en banen binnen de grenzen van het sportpark is niet zonder meer 

mogelijk. Om die reden is in 2019 door het college besloten om verplaatsing van de hockeyvereniging 

naar sportpark Marslanden te onderzoeken. Hiermee kon de gewenste velduitbreiding van de hockey 

gerealiseerd worden en kon de vrijkomende ruimte ingezet worden als voetbalveld om tegemoet te 

kunnen komen aan het tekort aan voetbalvelden. Inmiddels is de verplaatsing gerealiseerd. Het 

voormalige hockeyveld wordt omgebouwd naar een voetbalveld zodat tegemoetgekomen kan worden 

aan de groeiende capaciteitsbehoefte van HHC (realisatie in 2025).  

Het Masterplan is opgesteld door HHC en TPC, op verzoek van de gemeente. Daarnaast heeft TPC op 

verzoek van de gemeente een geluidsonderzoek laten verrichten voor de aanleg van padelbanen. Zij 

hebben hiermee het initiatief genomen in de zoektocht naar het oplossen van knelpunten en de 

realisatie van een toekomstbestendig sportpark. Dit heeft geresulteerd in het Masterplan Boshoek 

(verder benoemd als “het Masterplan”). Dit is medio 2023 gepresenteerd aan het college.  

Op basis hiervan heeft de gemeente opdracht gegeven om het plan verder uit te werken en de kosten 

in beeld te brengen. In bijlage 8 is nadere toelichting van het Masterplan opgenomen. 

Voor een toekomstvisie voor het gehele sportpark is het wenselijk dat ook de ontwikkelingen en 

belangen van de andere gebruikers van het sportpark meegenomen worden. De gemeente heeft 

daarom met HHC en TPC afgesproken een vervolgonderzoek uit te voeren waarin de wensen van 

andere gebruikers van het sportpark worden ingepast. De opdracht hiervoor is na aanbesteding in 

maart 2024 gegund aan adviesbureau Draaijer en Partners (verder benoemd als “onderzoek Boshoek”). 

Waarna de uitvoering is opgestart. 

  



Bijlage 7: Toelichting onderzoeken Sportpark de Boshoek 

 

4 Ingehaald door de tijd – wijziging van scope en aanpak van het 

onderzoek 

In juni 2024 heeft de gemeenteraad besloten dat verzoeken en voorstellen ten aanzien van wijziging 

en aanpassing van sportaccommodaties niet in behandeling worden genomen. Totdat besluitvorming 

heeft plaatsgevonden over een IHP sportaccommodaties.  

Het gevolg hiervan was dat het onderzoek Boshoek tijdelijk is stilgezet en de aanpak van het 

onderzoek bestuurlijk is geëvalueerd. Het onderzoek is vervolgens voortgezet, maar wel met 

aanpassing van de doelstelling. Niet alleen wordt de meest optimale toekomstsituatie 

geïnventariseerd, maar ook minder ingrijpende scenario’s. Ook is besloten om de 

onderzoeksresultaten op te nemen in het IHP. Zodat de raad een integrale afweging kan maken voor 

alle buitensportaccommodaties.  

5 Scenario’s voor sportpark de Boshoek 

5.1 Onderzoek IHP 

De bevindingen volgens het adviesrapport van Tien Organisatieadvies zijn opgenomen in bijlage 5.  

Geconstateerd wordt:  

HHC (voetbal).  

Er is sprake van overcapaciteit van 20% vanaf het moment dat het voormalige hockeyveld is 

omgebouwd tot voetbalveld. Zonder dat veld (begin 2025) is sprake van 10% overcapaciteit. 

TPC (tennis/padel) 

Inclusief de drie binnenbanen (13 banen totaal) is de baancapaciteit voldoende voor een vereniging 

van deze omvang. Ledengroei is vooral te verwachten voor padel en niet voor tennis. De capaciteit aan 

padelbanen is beperkt, uitbreiding van het aantal padelbanen is te rechtvaardigen.  

De Gulden Spoor (manege) 

Om de groei van de vereniging en uitbreiding van haar activiteiten te ondersteunen is de realisatie van 

een buitenbak wenselijk. Ook is het wenselijk dat het parkeren van trailers en vrachtwagens dichter bij 

de manege kan plaatsvinden. Dit kan gerealiseerd worden binnen het huidige terrein van de manege.  

De jeu de boules vereniging, de snelle wieken (duivensport) en CMA (motorclub) 

Aanbevolen wordt het renoveren en verduurzamen van de clubhuizen en opstallen.  

Algemeen sportpark 

In het kader van verkeersveiligheid moet de inrichting van het parkeerterrein verbeterd worden. 

Advies:  

1) HHC: de huidige veldcapaciteit niet aan te passen in verband met te verwachten groei van de 

vereniging. En het renoveren en verduurzamen van het clubgebouw en andere opstallen.  

2) TPC: het aantal padelbanen uit te breiden op het huidige manegeterrein, maar niet ten koste van 

een voetbalveld (veld 8). En het renoveren en verduurzamen van het clubgebouw en andere 

opstallen. 
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3) De Gulden Spoor: het realiseren van een buitenbak en een parkeervoorziening voor trailers en 

vrachtwagens. En het renoveren en verduurzamen van de manege. 

4) De jeu de boules vereniging, de snelle wieken (duivensport) en CMA (motorclub): het renoveren en 

verduurzamen van de clubgebouwen en opstallen. Tenzij dit deel van het sportpark is benodigd 

voor capaciteitsuitbreiding van de andere verenigingen, bijvoorbeeld padelbanen. In dat geval 

moet voor deze verenigingen een andere locatie gevonden worden. 

5) Algemeen: het verbeteren van de inrichting van het parkeerterrein.  

5.2 Onderzoek Boshoek 

Het adviesrapport van Draaijer en Partners is opgenomen in bijlage 6.  

In dit onderzoek is samen met de betrokken verenigingen op het sportpark en beleidsmedewerkers 

van de gemeente geïnventariseerd welke maatregelen nodig zijn om het sportpark toekomstbestendig 

te maken. Hierbij zijn drie scenario’s uitgewerkt: 

1) Het minimale scenario 

2) Het basisscenario 

3) Het maximaal toekomstbestendige scenario 

Aanvullend aan maatregelen met een directe relatie naar de sportverenigingen, zijn ook maatregelen 

vanuit gemeentelijke beleidsdoelen geïnventariseerd. Bijvoorbeeld maatregelen in relatie met 

openbare veiligheid, verduurzaming van het sportpark, spelen en bewegen, toegankelijkheid, 

klimaatrobuustheid en biodiversiteit.  

Het maximaal toekomstbestendige scenario ligt in lijn met het Masterplan, behalve voor wat betreft de 

oplossing voor de jeu de boules vereniging, de snelle wieken en de CMA. Hiervoor wordt in dit 

scenario vervangende nieuwbouw op het sportpark voorgesteld.  

Het onderzoek wijkt af van het advies in het onderzoek IHP. Het onderzoek Boshoek gaat uit van het 

laten vervallen van voetbalveld 8. De vrijkomende ruimte wordt ingezet voor tennis en padelbanen en 

algemene entree en fietsenstalling. In de plaats hiervoor wordt een grasveld omgebouwd naar 

kunstgras voetbalveld. 

5.3 Draagvlak verenigingen 

In april 2025 zijn de resultaten van de onderzoeken aan de verenigingen gepresenteerd.  

De Gulden Spoor, CMA, de snelle wieken en de jeu de boules vereniging 

De paardensport herkent de gestelde uitgangspunten en oplossingsrichtingen in de 

onderzoeksrapporten. Nog niet duidelijk is of de paardensportvereniging in staat is om de 

noodzakelijke investeringen zelfstandig te dragen.  

Voor CMA, de snelle wieken en de jeu de boules vereniging is vestiging op het sportpark geen 

vereiste. Ze zijn allen bereid mee te werken aan een verhuizing naar een andere plek als dat nodig is 

voor ontwikkeling van het sportpark. Onder voorwaarde dat een alternatieve plek wordt aangeboden 

en de kosten voor verhuizing door de gemeente worden vergoed.  
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HHC en TPC 

HHC en TPC zien de wensen en behoeftes onvoldoende terug in met name de scenario’s in het 

onderzoek Boshoek. Oplossingsrichtingen volgens het Masterplan zijn onvoldoende vertaald in de 

genoemde onderzoeken. En de knelpunten van de verenigingen worden onvoldoende opgelost.  

Ten aanzien van het integrale onderzoek sportparken (Tien Organisatieadvies) herkent HHC de 

resultaten en conclusies. Voor TPC zijn de resultaten van dit onderzoek niet herkenbaar. 

Uit aanvullend overleg met HHC en TPC blijken de volgende standpunten:  

1. HHC en TPC constateren:  

o Dat uitbreiding van padelbanen voor TPC complex is gezien de beperkte ruimte en eisen ter 

voorkoming van geluidsoverlast naar de omgeving. Complex, maar niet onmogelijk. Beide 

verenigingen zijn bereid hierin samen op te trekken. Het Masterplan biedt hierin een 

oplossingsrichting. 

o De inrichting van het openbare gebied op het park is verouderd, een opwaardering is nodig. 

o Herinrichting van het parkeerterrein is noodzakelijk in verband met de verkeersveiligheid. In 

het bijzonder voor jeugdige fietsende sportparkbezoekers en het laden en lossen van paarden 

bij de manege. In de meeste scenario’s wordt hiermee onvoldoende rekening gehouden. 

o Dat uitbreiding van de parkeerplaatsen noodzakelijk is. Omdat niet alleen in weekenden maar 

op meerdere avonden in de week sprake is van een overvolle parkeerplaats en 

parkeerproblematiek in de omliggende straten/wijk. Behalve in scenario 3 van het onderzoek 

Boshoek is dit niet in andere rapporten opgenomen.  

o Dat door groei van de verenigingen de huidige capaciteit van clubgebouw/kantine 

onvoldoende is. 

2. In het traject dat de afgelopen jaren is doorlopen zijn volgens de verenigingen toezeggingen 

gedaan:  

o TPC gaat er vanuit dat de gemeente de aanleg van alle padelbanen ondersteunt met een 

bijdrage van (minimaal) 50%. In communicatie tussen gemeente en TPC is dit meerdere malen 

als uitgangspunt beschreven, bijvoorbeeld bij indicatieve kostenberekeningen. Er is echter 

geen sprake van besluit van college en/of gemeenteraad. 

o HHC en TPC gaan er vanuit dat de gemeente ook een relevante bijdrage doet aan de renovatie 

en uitbreiding van de gebouwen van de verenigingen. Mede omdat de gemeente de volledige 

verhuizing van de hockeyvereniging inclusief realisatie van het clubhuis, voor haar rekening 

heeft genomen. Maar zo zijn volgens de verenigingen meerdere. Beide verenigingen geven 

aan dat zij financieel gezond zijn, maar niet in staat zijn om een relevant deel van de 

noodzakelijke investeringen te dragen. Ook voor de uitbreiding en renovatie van de 

clubgebouwen is een relevante bijdrage van de gemeente noodzakelijk. 

5.4 Masterplan sportpark de Boshoek 

Het gebrek aan draagvlak bij HHC en TPC is reden geweest voor aanvullend overleg met beide 

verenigingen. Op basis hiervan is het oorspronkelijke Masterplan geactualiseerd. En is dit als een extra 

scenario meegewogen als input voor het onderhavig IHP. Een toelichting op het Masterplan is 

opgenomen in bijlage 8.  

Geconcludeerd wordt dat bij de verenigingen draagvlak aanwezig is voor het toekomstbestendig 

maken van het sportpark volgens de aanpak die is geschetst in het Masterplan.  
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Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:  

1. Dat HHC voetbalveld 8 “inlevert”. Om ruimte te maken voor capaciteitsuitbreiding in tennis en 

padelbanen voor TPC en verbetering van de verkeerskundige inrichting rondom de entree van het 

sportpark.  

2. Dat vanwege behoud van voldoende capaciteit voor voetbalvelden nodig is om een bestaand 

voetbalveld om te bouwen naar een kunstgrasveld en een aanvullend mini-veld (ASM Skils court) 

aan te leggen. HHC bevestigt dat zij hiermee over voldoende veldcapaciteit beschikt. Ook om 

beperkte aanvullende groei op te kunnen vangen.  

3. Dat TPC heeft bevestigd dat uitbreiding van de capaciteit voor tennis en padel alleen mogelijk en 

reëel is op de plaats van huidig voetbalveld 8. Andere alternatieve oplossingen op het sportpark 

worden niet gesteund door TPC.  

4. HHC en TPC open staan voor prioritering en gefaseerde aanpak. 

De voorgestelde prioritering is in onderstaande tabel weergegeven (kosten incl. BTW). 

 

Tabel 5.4.1: samenvatting maatregelen Masterplan, onderverdeeld naar prioriteit 

  

prio samenvatting maatregelen gemeente verenigingen

1

HHC: veld 8 inleveren, kunstgrasveld en miniveld

TPC: aanleg 4 padelbanen

De gulden spoor: parkeren en buitenpak

Terrein: parkeerterrein, meest urgent

4.665.386€       940.423€          

2 Terrein: verdere verbetering inrichting 2.323.902€       73.900€            

3

Verenigingen - renovatie accommodaties

Terrein: uitbreiding parkeerplaatsen

Kleine verenigingen: uitplaatsing

2.579.917€       5.888.381€       

Totaal 9.569.205€       6.902.704€       

kosten
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5.5 Vergelijking scenario’s 

In tabel 5.5.1 zijn de verschillende scenario’s met elkaar vergeleken. 

Op hoofdlijn is weergegeven welke maatregelen in de verschillende scenario’s zijn opgenomen.  

Ja = maatregel is onderdeel van het scenario 

Beperkt = maatregel is in beperkte mate onderdeel van het scenario 

Nee  = maatregelen wordt niet gerealiseerd in het scenario 

 

 

Tabel 5.5.1: vergelijking scenario’s sportpark de Boshoek. 

 

Opmerkingen 

1. De kosten betreffen ramingen volgens uitgevoerde onderzoeken.  

2. De kosten voor vervanging van de huidige voetbalvelden en de huidige tennis/padelbanen zijn 

aanvullend aan de kosten voor uitvoering van de scenario’s. 

3. De kostenverdeling tussen gemeente en verenigingen is gebaseerd op een inschatting van 

gemeentelijke bijdrage voor kosten van de verenigingen zijn gebaseerd op de 

beleidsuitgangspunten in de hoofdstukken 5 en 6.  

 

  

onderzoek IHP Masterplan

DP-1 DP-2 DP-3

veiligheid parkeerplaats / routing beperkt beperkt ja ja ja

apart parkeren paarden manege (veiligheid) nee ja ja ja ja

opwaardering openbare ruimte nee beperkt beperkt ja ja

klimaatrobuust - biodiversiteit nee nee beperkt ja ja

9 voetbalvelden (ca 20% groeiruimte) ja ja nee nee nee

8 voetbalvelden (ca 10% groeiruimte) nee nee ja ja ja

renovatie/verduurzaming clubhuis ja nee ja ja ja

uitbreiding clubhuis ivm groei vereniging en 

uitbreiding opslag (sloop dienstengebouw)
nee nee ja ja ja

realisatie totaal 2 extra padelbanen ja nee ja ja ja

realisatie totaal 4 extra padelbanen ja nee nee ja ja

realisatie totaal 6 extra padelbanen ja nee nee ja ja

realisatie totaal 8 extra banen (8 padel of 4 

padel en 2 tennis)
nee nee nee beperkt ja

renovatie/verduurzaming 

kleedkamers/kantine
ja nee ja ja ja

renovatie/verduurzaming tennishal ja nee ja ja ja

realisatie buitenbak ja ja ja ja ja

apart parkeren laden/lossen paarden nee ja ja ja ja

renovatie/verduurzaming manege ja nee ja ja ja

renovatie/verduurzaming clubhuizen ja nee ja ja nee

vervangende nieuwbouw (1 gebouw) nee nee nee ja nee

uitplaatsing naar plek buiten sportpark nee nee nee nee ja

totaal totaal (na verrekening bijdrage) 5.734.930€          1.149.016€          10.355.448€        19.910.092€        16.471.910€        

waarvan kosten voor gemeente 1.162.465€          958.593€              3.694.111€          12.719.805€        9.569.205€          

waarvan kosten voor vereniging 4.572.465€          190.423€              6.661.337€          7.190.287€          6.902.704€          

Kosten

onderzoek boshoek

Jeu de Boules - CMA - de 

snelle wieken

De Gulden Spoor

TPC

HHC

algemeen
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6 Conclusies 

De onderzoeken geven inzicht in knelpunten, maatregelen en kosten. Helaas moet geconstateerd 

worden dat geen van de uitgewerkte scenario’s alle knelpunten oplost, zonder dat sprake is van een 

toekomstig risico. 

Het Masterplan is het enige scenario dat op draagvlak kan rekenen bij de verenigingen op het 

sportpark. Met uitvoering van het Masterplan kunnen de knelpunten op het sportpark worden 

opgelost.  

Het inleveren van een voetbalveld om andere knelpunten op te lossen leidt wel tot een potentieel 

toekomstig risico voor capaciteitsgebrek voor HHC. Dit is aan de orde als de vereniging meer dan 10% 

zal groeien.  

TPC ziet uitbreiding van de capaciteit voor tennis- en padelbanen alleen als mogelijkheid op de positie 

van het huidige voetbalveld 8. Andere alternatieve oplossingen op het sportpark worden niet gesteund 

door TPC. 

De investeringen die nodig zijn voor renovatie en verduurzaming van verenigingsgebouwen zijn fors. 

In het bijzonder voor renovatie en uitbreiding van het clubhuis van HHC, de renovatie van de tennishal 

en de renovatie van de manege. HHC en TPC hebben aangegeven deze kosten niet zelfstandig te 

kunnen dragen. Andere verenigingen hebben hierover nog geen uitspraken gedaan.  

Met name bij HHC en TPC zijn in het verleden zijn verwachtingen gewekt. Het strikt hanteren van de 

beleidslijnen volgens hoofdstukken 5 en 6 geeft hieraan geen invulling. En zal leiden tot teleurstelling 

en onbegrip bij betreffende verenigingen.  
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